

SPRINT PLANNING (SP3 16-03-2026)

Projet VibeUp — Début Sprint 3

Date	Lundi 16 mars 2026, 15h02
Durée	~35 minutes
Participants	Gael Brebel, Gabriela Sayuri Ninomiya Heldt, Timoty Viola, Félix Friscourt, Mathieu Exposito, Haifa Ben Salah
Absent	Franck Agbessi
Rédacteur	Gael Brebel

SPRINT PLANNING

1.1 Informations du sprint

Sprint	Sprint 3
Début	Lundi 16 mars 2026, 09h30
Fin	Lundi 20 avril 2026, 17h30
Durée effective	~5 jours (dont ~2 jours alloués à l'ESP)

1.2 Tickets assignés au Sprint 3

Ticket	Assigné à	Type
Avancer maquettes mobile	Félix	Design
Avancer maquettes web	Franck	Design
Continuer WBS + découpage tâches	Sayuri + Gael	Documentation
Créer roadmap	Sayuri	Documentation
POC Algorithme de suggestion	Haifa + Sayuri	POC
POC Carrousel feed mobile	Mathieu	POC
Mise en place CI + documentation	Timoty	DevOps
Review matrice compétences	Gael	Documentation
Ajouter Product Backlog au cahier des charges	Gael	Documentation

1.3 Détail POC Carrousel (Mathieu)

- Interface type feed TikTok avec scroll multidirectionnel
- Données en dur pour valider la techno

- Se référencer à la maquette pour les containers/divs
- Travail sur branche dédiée (poc/carrousel)

1.4 Vision calendrier

- 27/04 au 07/05 : 2 semaines avec jours fériés → sprints de 4 jours possibles ou un sprint groupé de 8 jours
- Keynote prévue le 29 juin

2. Questions ouvertes

- Présence obligatoire sur les 2 semaines ? → À confirmer avec Loïc/Daniel
- Émargement sans compte-rendu requis aujourd'hui ? → Configuration à vérifier