

COMPTE-RENDU DE RÉUNION

Projet VibeUp — Application de découverte d'événements

Date	Lundi 2 février 2026, 15h30
Durée	1 heure
Lieu	Visioconférence (Teams)
Participants	Gabriela Sayuri Ninomiya Heldt, Gael Brebel, Timoty Viola, Franck Agbessi, Mathieu Exposito, Félix Friscourt
Rédacteur	Gaël Brebel

1. Contexte de la réunion

L'objectif de cette réunion était de préparer le Follow-up 1 prévu le 9 février 2026. L'équipe a travaillé sur la définition des premières tâches à réaliser pour le Plan Qualité et la structuration du backlog dans Jira.

2. Discussion sur les environnements de développement

2.1 Base de données

La question de la séparation des environnements dev/prod a été abordée :

Solution retenue : Créer 2 projets Supabase distincts (un pour le développement, un pour la production)

Alternative évoquée : Un conteneur Docker PostgreSQL en local pour les tests

Point d'attention : Le travail hors connexion ne sera pas possible avec Supabase hébergé dans le cloud

2.2 Gestion des risques

Franck a suggéré de créer une matrice de risques (heatmap) pour anticiper les problèmes potentiels, notamment les risques liés aux migrations de base de données.

3. Vision du MVP et des jalons

L'équipe a défini une ébauche d'approche par jalons progressifs, à définir définitivement :

MVP final : Feed d'événements + Map + Compte utilisateur + Recommandations

Jalon 1 : Feed + première interface administrateur/pro

Jalon 2 : Feed + Map + début des recommandations

Jalon 3 : Interactions complètes (sauvegarde, partage, etc.)

Franck a souligné l'importance de penser la structure de la base de données dès le départ pour éviter des migrations complexes par la suite.

4. Organisation du backlog Jira

4.1 Approche adoptée

- Les tâches immédiates (documentation, préparation follow-up) sont créées directement sous forme de tickets
- Le backlog fonctionnel (User Stories) sera réservé au développement de l'application
- Les tickets seront catégorisés par labels (DevOps, Front Mobile, Front Web, Backend, etc.)

4.2 Tickets créés pour le Follow-up 1

Ticket	Contenu / Sous-tâches
Définir les rôles et responsabilités de l'équipe	• Qui fait quoi (PM, PO, Dev, etc.) • Organigramme OBS
Choisir et documenter le processus de développement	• Quelle méthode (Agile, Scrum, etc.) • Définir les cycles / phases / itérations
Définir les normes et conventions	• Convention de code (nommage, structure fichiers) • Standard de documentation • Normes Git (commits, branches)
Définir la stratégie de tests	• Types de tests (unitaires, intégration, E2E) • Outils (Jest, Vitest, etc.) • Couverture de code minimale • Processus de validation QA
Définir la gestion des livrables	• Processus de validation avant livraison • Documentation accompagnant chaque livrable • Critères d'acceptation (Definition of Done)
Définir la gestion des tickets	• Outil utilisé (Jira) • Workflow (To Do → In Progress → Review → Done) • Labels et priorités

5. Points techniques abordés

5.1 Intégration Jira/Git

Timoty a présenté l'automatisation mise en place : lors du passage d'une tâche en "In Progress", une branche Git est automatiquement créée avec une nomenclature standardisée (type de ticket + numéro + titre). Cette fonctionnalité sera désactivée temporairement jusqu'au début du développement.

5.2 Développement mobile (Expo)

Mathieu a fait de la documentation sur Expo et l'a partagée sur la branche "docu".

Franck a recommandé d'utiliser exclusivement les librairies Expo pour bénéficier de l'écosystème complet.

Point sur iOS : L'authentification Apple est complexe à mettre en place. TestFlight peut être utilisé pour contourner le besoin d'une licence Apple Developer (99\$/an) pendant la phase de beta test.

5.3 Budget et infrastructure

L'équipe dispose d'un budget de 200€ pour l'infrastructure (serveurs, hébergement). Timoty prévoit de pouvoir tester l'application sur iOS et Android. Des serveurs pourront être demandés pour le backend, SonarQube (qualité de code), ou des runners CI/CD.

5.4 Documentation

La documentation sera rédigée en français pour faciliter la contribution de tous les membres de l'équipe.

6. Répartition des tâches pour le Follow-up 1

Membre	Tâches assignées
Timoty	Normes Git (commits, branches, git flow)
Franck	Conventions de nommage (fichiers, dossiers, architecture du code)
Sayuri	Définir la stratégie de tests (en coordination avec Timoty pour l'intégration CI)
Gael	Ajout de tickets supplémentaires + début du backlog fonctionnel
Mathieu	Documentation Expo (déjà en cours), relecture amélioration quality plan
Félix	Familiarisation avec Expo, librairie map d'expo

7. Points d'attention

- Franck sera absent lors du Follow-up 1 (formation Data)
- Pas de slides obligatoires pour le follow-up, mais montrer les avancées concrètes
- Le WBS (Work Breakdown Structure) sera basé sur le PBS existant

8. Prochaine échéance

Follow-up 1 : Lundi 9 février 2026