

Plan qualité

Ce document entend définir un plan qualité pour assurer la qualité des livrables du projet VibeUp.

Version log			
Version	Date	Auteur	Commentaire
0.1	02-02-2026	Gaël Brebel	

Rôles et responsabilités

Sayuri - Product Owner, développeur backend

Timoty - DevOps, infra, assurance qualité


Gaël - Product manager, développeur web

Franck - Tech lead, designer, commercial, développeur web

Félix - Développeur mobile

Mathieu - Développeur mobile

OBS



Processus de développement

Méthode Agile/SCRUM

- Pour s'assurer de la livraison du projet, comme nous ne pouvons pas moduler le temps ou les coûts de développement, nous choisissons la méthode Agile/SCRUM pour son adaptabilité et sa cohérence avec le travail asynchrone
- Nous définissons des jalons - un état du produit que nous souhaitons à des moments spécifiques (ex: les utilisateurs peuvent voir le feed mais pas la map, +2 semaines - les utilisateurs peuvent voir le feed et la map, +3 semaines - les comptes professionnels peuvent créer un compte et ajouter des événements eux même,...)

Cycles

- 1 jours/semaine - école
 - Sprints - 4 semaines
 - Réunions - 1 fois par semaine (~15-30min)
En visio si possible, par messages sinon
 - Sprint review - à la fin du sprint
 - Sprint planning - à la suite de la sprint review
- 2 weeks in a row school time
- 2 semaines d'affilées à l'école
 - Sprints - 1 semaine
 - Réunions - journalières (~15min)
En personne
 - Sprint review - à la fin du sprint
 - Sprint planning - à la suite de la sprint review

Jalons

Keynote 1 - Début de la documentation et du développement

- L'organisation du projet est définie et la documentation associée est faite
- Un premier MVP répondant au premier jalon de l'évolution du produit est disponible

FU1 - 09-02-2026

- Une première itération de la documentation de l'organisation (incomplète mais avancée)
 - Plan qualité
 - Exigences fonctionnelles logicielles
 - Definition of Done
 - Besoins matériels
 - Description fonctionnelle logicielle
 - Feuille de route

FU2 - 11-03-2026

- La documentation, si elle n'est pas finalisée, est proche de l'être
 - Feuille de route avec estimations budgétaires
 - Le développement a démarré (au moins quelques POCs)

FU3 - 06-05-2026

- La documentation est terminée (contenu et présentation)
- Le développement est en cours et montre de l'efficacité dans ses processus

Conventions et bonnes pratiques

Conventions de code

Nommage

À définir

Base de données

Dossiers

Fichiers

Tests

Structure des fichiers

À définir

Standards de documentation

Les documentations DOIVENT être écrites en français.

L'historique des versions de la documentation DOIT être mis à jour à chaque modification, en indiquant l'auteur, la date et le numéro de version de ladite modification.

À définir

Workflow

À définir

Validation des tâches

- Les tests DOIVENT être créés et valides
- La documentation DOIT être écrite et validée par un pair
- La PR DOIT être fusionnée

GitFlow

À définir

Git/Github

Stratégie de branches

Commits conventionnels

Nommage des branches

Stratégie de tests

À définir

- Unitaires -
- Intégration -
- E2E -

Frameworks

- Unitaires -
- Intégration -
- E2E -

Couverture minimale

- Unitaires -
- Intégration -
- E2E -

Exécution des tests

Quand tester

À définir

Chaque commit :

Chaque Pull Request :

Fin de sprint :

Avant release :

Qui teste quoi

À définir

Développeurs :

QA :

PM :

Objectifs qualité

Qualité du code

À définir

Couverture de code globale minimale de [XX]%

Tous les tests doivent passer avant fusion dans dev ou main

Pas de code de test commenté dans les branches de production

Tolérance aux bugs

À définir

Objectifs de performance

À définir

Workflow de gestion des bugs

Signalement de bugs

À définir

Résolution de bugs

À définir

Définitions de priorité

À définir

Intégration CI/CD

Workflow GitHub Actions

À définir

Outils

À définir

CI/CD : GitHub Actions

Gestion des tickets

Outil : Jira

Workflow : À définir

Labels et priorités

Attribution