

COMPTE-RENDU DE RÉUNION

Projet T-NSA : Infrastructure Sécurisée via laC

Date	26 janvier 2026, 15h14
Durée	Environ 1h
Lieu	Visioconférence Microsoft Teams
Participants	Lucas Abadie, Gael Brebel, Gabriela Sayuri Ninomiya Heldt, Kevin Forsans, Théo Laffage
Rédacteur	Gaël Brebel

1. Ordre du jour

Cette réunion avait pour objectifs :

- Présentation du backlog, Kanban et Gantt sur GitHub Projects
- Mise au point sur les avancées de chacun
- Clarification des tâches pour la semaine suivante
- Organisation d'une session de travail pour le schéma d'architecture

2. Présentation du GitHub Projects

Lucas a présenté l'organisation du projet sur GitHub Projects, structuré en 4 vues :

2.1 Structure des vues

Backlog : Vue brute de toutes les tâches avec filtre automatique (les tâches terminées disparaissent)

Kanban : Tableau de suivi de projet classique

Gantt : Diagramme de planification (dates à finaliser après la réunion)

Vue Follow-up : Vue spécifique aux priorités par follow-up

2.2 Organisation des tâches

- Tâches regroupées en Epics selon le cahier des charges
- Chaque tâche associée à un follow-up et aux outils concernés
- Possibilité de créer des sous-tâches (sub-issues) pour chaque User Story
- Historique GitHub disponible pour les pédagogues

3. Points techniques discutés

3.1 Tests et CI/CD

Discussion sur l'intégration des tests avec Ansible. Les tests sont notamment prévus dans l'Epic "Automation DevOps". L'intégration complète avec GitHub Actions reste à définir lors de la phase de production. A réfléchir sur la totalité des tests à effectuer et comment les intégrer.

3.2 Bastion Host et architecture réseau

Gabriela a soulevé la question du positionnement du Bastion Host. Après discussion :

- Le Bastion Host sera placé derrière le firewall, dans l'infrastructure locale
- Confirmation que le serveur VPN et le Bastion Host doivent être sur la même machine pour des raisons de sécurité
- Le déploiement du Bastion Host est prévu pour le Follow-up 3

3.3 Ansible, Terraform et NetBox

Gael a clarifié les rôles des différents outils :

Ansible : Outil principal pour l'Infrastructure as Code, utilise Terraform en dépendance

Terraform : Programmation déclarative pour la configuration des VM

NetBox : Source de vérité, doit être mis à jour automatiquement lors de chaque création de VM. Possibilité de lier Prometheus à NetBox pour certaines métriques.

3.4 Contraintes techniques des VM

Gabriela a alerté sur les ressources limitées des VM :

- 10 Go d'espace disque par VM
- 2 Go de RAM (90% déjà utilisés sans configuration)
- Kevin va se renseigner sur les options cloud pour Grafana et les besoins en ressources de la stack d'observabilité (Grafana/Loki/Prometheus)

4. Dates importantes

Échéance	Date
Follow-up 1	6 mars 2026
Follow-up 2	27 avril 2026
Follow-up 3	01 Juin 2026
Keynote	26 Juin 2026

(Ces dates sont susceptibles de changer)

5. Informations pratiques

- Possibilité de venir en présentiel à Epitech
- Demi-journées acceptées
- L'intervenant cybersécurité ne sera disponible qu'aux follow-ups (pas de contact entre les sessions à priori)

6. Tâches pour la semaine

Membre	Tâches
Tous	Analyse du cahier des charges, mise à jour du backlog, s'assigner aux tâches souhaitées
Lucas	Finaliser les dates du Gantt, recherches sur Ansible
Gael	Recherches NetBox/Ansible/Terraform, créer les sous-tâches qui en découlent, rédaction du compte-rendu
Gabriela	Recherches sur le Bastion Host, créer les sous-tâches qui en découlent
Kevin	Recherches Grafana/Loki/Prometheus, vérifier les besoins en ressources et options cloud, créer les sous-tâches qui en découlent
Théo	Recherches sur OpenVPN, PF Sense, Validation du schéma d'architecture réseau (zone MGMT, cartographie L3/L4), créer les sous-tâches qui en découlent

7. Prochain rendez-vous

Session de travail sur le diagramme d'architecture :

Date : Lundi 2 février 2026

Lieu : Epitech Toulouse

Horaire : Après-midi

Objectif : Finaliser une première version du schéma d'architecture de l'infrastructure