

COMPTE RENDU DE RÉUNION

Projet VibeUp — Follow-up ESP

Vendredi 9 octobre 2026 — 14h30

Date	Vendredi 9 octobre 2026 — 14h30
Lieu	Visioconférence (Teams)
Objet	Follow-up de suivi : présentation de l'avancement, des imprévus et de la nouvelle organisation
Référent Epitech	Loïc Rouzaud
Participants	Gaël Brebel (PM), Gabriela Sayuri Ninomiya Heldt (PO), Haifa Bensalah (back), Louënig Le Bruchec (back), Timoty Viola (DevOps / QA), Félix Friscourt (mobile), Mathieu (mobile), Salma Mhamid (full stack web), Mickaël Lesueur (full stack web), Franck Agbessi (business consulting)
Animateurs	Gabriela Sayuri Ninomiya Heldt (présentation), Gaël Brebel
Accessibilité	Félix Friscourt accompagné d'un interprète LSF

1. Rappel du projet

Introduction assurée par Haifa Bensalah.

- VibeUp est une application permettant aux utilisateurs de découvrir des événements et des activités correspondant à leurs centres d'intérêt.
- Objectif : faciliter la découverte d'événements tout en permettant aux organisateurs (les promoteurs) de créer et gérer leurs propres événements.
- La solution s'articule autour de trois espaces : une application mobile pour les utilisateurs, une interface web pour les promoteurs et un espace d'administration.

2. Recrutement et nouvelle organisation de l'équipe

2.1 Intégration des nouveaux arrivants

- Parcours d'entrée appliqué : lecture de la documentation du projet, puis remplissage de la matrice de compétences et de la matrice technique, afin de positionner chacun au bon endroit dans l'équipe.

2.2 Évolution organigramme

Périmètre	Affectation
Back-end	Arrivée de Louënig Le Bruchec dans l'équipe back
Web	Arrivée de Mickaël Lesueur et Salma Mhamid en full stack web
Business consulting	Franck Agbessi — veille technologique et étude terrain, le temps de sa reprise progressive

3. Travaux réalisés

L'équipe précise d'emblée que le volume de tâches livrées est volontairement limité, en raison des imprévus détaillés en section 5.

3.1 Back-end

- **Algorithme** : POC de l'algorithme de suggestion réalisé (Louënig).
- **Tests** : Documentation de l'utilisation de Jest, framework retenu pour les tests du back-end.
- **Sécurité** : Début des travaux sur les autorisations (Haifa).
- **Stockage** : Création et définition des buckets Supabase, dont un espace dédié aux fichiers volumineux (PDF, photos, vidéos, ...).
- **Infrastructure** : Installation du back-end avec Supabase (Haifa).

3.2 Front web (promoteurs)

- Gaël : Avancement des maquettes de la version promoteur.
- Réalisation des vues de création de compte promoteur : formulaires, logique associée et tests unitaires.
- Salma : découpage du formulaire en fichiers à responsabilité unique (données, validation, état, appel serveur, écrans), accompagné de 7 fichiers de test pour 21 tests au total, tous passants.
- Mickaël : création d'événements — formulaire et prévisualisation. La partie front du formulaire est terminée, les tests front sont amorcés ; le branchement back-end et l'affichage final de l'événement restent à faire.

Point de vigilance soulevé par Gaël : il reste à finaliser les merges de l'ensemble de ces travaux.

3.3 Mobile

- Passage de MapBox à MapLibre : solution open source et jugée plus qualitative.
- Travaux en cours sur les blocs cartes, en vue de leur fusion.
- Démarrage des écrans d'inscription et de connexion.
- Les écarts de rendu entre Android et iPhone signalés précédemment sont résolus.

3.4 Cloud & CI/CD

- Migration vers le nouveau dépôt imposé à l'équipe, réalisée après remise à niveau de toutes les PR en cours.
- Gestion des vulnérabilités : Dependabot avait été mis en place pour proposer automatiquement des PR de montée de dépendances, mais s'est révélé non fonctionnel pendant la période d'absence. Les mises à jour ont donc été vérifiées et appliquées manuellement.
- Outillage (K3s, Jenkins, Grafana, etc.) exposé sous des noms de domaine VibeUp, sécurisé en HTTPS pour un accès plus simple.
- Jenkins maintenu à jour, plugins défectueux corrigés.

4. Étude terrain et business model

Franck Agbessi a obtenu un rendez-vous avec le gérant du Delirium Café à Toulouse afin de comprendre comment se montent réellement les soirées.

- Le Delirium organise lui-même très peu de soirées : l'essentiel passe par des associations étudiantes ou des entreprises (Airbus au Bar basque, ou encore au Botaniste avec Epitech).
- L'établissement évite d'organiser directement afin de réduire ses coûts, mais se montre intéressé par l'application, qui lui permettrait de gérer ses événements via les associations.

- Un nouveau besoin émerge : prévoir un rôle de promoteur « association » distinct, et définir comment l'exposer dans le produit. Un document de synthèse est en cours de rédaction.

Loïc salue la démarche et recommande de documenter ce travail au maximum, afin de pouvoir fonder des décisions produit dessus.

5. Imprévus rencontrés et ajustements

5.1 Imprévus

- **Nouveau dépôt** : Changement de dépôt Git imposé, nécessitant une migration complète. Un retour du national est attendu sur le sujet.
- **Outillage** : Migration de l'ensemble des tickets de Jira vers Linear. Jira devenant payant au-delà de 10 utilisateurs, l'équipe a anticipé son passage à 11-13 personnes. La migration et la prise en main de l'outil ont mobilisé du temps.
- **Projets de spécialité** : Le démarrage des projets de spécialité a fortement mobilisé l'équipe et provoqué du retard sur l'ESP.

5.2 Replanification et réduction du scope

- La charge allouée à l'ESP a été révisée : au lieu d'un tiers du temps d'école, l'équipe retient désormais la moitié de ce volume, afin de planifier large plutôt que d'accumuler du retard et de retaper le planning à chaque itération.
- Le dernier jalon a été repoussé à un jalon postérieur. Sortent du périmètre de la livraison d'avril : la messagerie et l'aspect social, la gamification et les stories de promoteurs.
- L'interface web pour les utilisateurs (équivalent web du mobile) est également sortie du scope d'avril.

Ces éléments seront repris si le temps le permet. Le parti pris assumé est d'ajouter des tâches en cours de route plutôt que de subir du retard.

5.3 Nouvelle organisation du travail

- Constat : plus l'équipe grandit, plus la communication, l'organisation des réunions et surtout la planification des tâches deviennent coûteuses pour tout le monde.
- Chaque chef d'équipe crée désormais les sous-tâches des US relevant de son périmètre et les distribue, puis cale le planning directement avec son équipe.
- Les chefs d'équipe se synchronisent entre eux pour arbitrer les priorités et faire remonter les points bloquants.
- La présence des chefs d'équipe aux sprint planning et sprint review est obligatoire ; la présence de tous reste souhaitée, et les sujets peuvent remonter par l'intermédiaire du chef d'équipe.
- Les sprints, auparavant calés sur le nombre de jours de présence à l'école, sont désormais alignés sur les jalons. Un redécoupage en sprints plus courts reste possible si la gestion le demande.

6. Démonstrations

6.1 Web — création d'événement (Mickaël)

- Formulaire de création d'événement fidèle à la maquette Figma : champs classiques, choix de l'image de l'événement, saisie du prix et de la « vibe » (type d'événement), ajout d'images avec défilement.
- Écart assumé par rapport à la maquette : l'accès aux détails se fait via un bouton dédié, jugé plus intuitif.

Une limite sur le nombre d'images sera probablement introduite par la suite.

6.2 Back — algorithme de suggestion (Louënic)

- Solution retenue : un modèle par factorisation de matrice, plus efficace que les alternatives évaluées.
- Résultats : environ 80 % de précision sur les recommandations, avec une marge d'erreur inférieure à 1 (notation sur 5).
- Performance : quelques secondes pour trier parmi 10 000 résultats, sur une machine modeste.
- Méthode : plusieurs modèles comparés, dont un modèle de recommandation aléatoire servant de témoin (environ 20 % de résultats corrects). Les jeux de données ont été séparés entre entraînement et test, et un fichier dédié génère les visualisations des résultats.
- La documentation du fonctionnement de l'algorithme accompagne le POC.

6.3 Mobile (Félix)

- Page d'accueil en mode visiteur : consultation possible sans inscription, avec accès à la carte.
- L'accès à l'ensemble des événements nécessite la création d'un compte et la connexion.
- Le feed se parcourt au scroll, le principe de swipe est conservé et les événements sont reliés à la carte, visibles en dézoomant.
- Les écrans de connexion sont en place ; l'inscription n'est pas encore finalisée, certains prérequis back n'étant pas prêts.

7. Retours et recommandations de Loïc Rouzard

7.1 Traçabilité des réunions

- Les comptes rendus existent et sont jugés satisfaisants : transcription enregistrée systématiquement, compte rendu rédigé ensuite avec l'aide de l'IA puis relu et corrigé à la main. Un modèle stable est conservé (présences, date, heure, lieu, points abordés, décisions).
- Les ordres du jour sont établis au moins pour les sprint planning et sprint review.

7.2 Journal de décisions — point d'amélioration

- L'équipe n'a pas de journal de décisions dédié. Les décisions sont aujourd'hui tracées indirectement dans les comptes rendus et dans le cahier des charges (mis à jour par Gaël pour refléter la réduction du scope et le chiffrage de la charge).
- Loïc insiste : ce document est attendu dans le référentiel de compétences. Il permet de montrer que l'équipe identifie ses erreurs, revient en arrière et explique ses arbitrages.

Suggestion retenue par Gaël, qui prévoit de mettre en place ce journal.

7.3 KPI à suivre

- Conserver des données chiffrées dans le temps pour produire des graphiques, et démontrer la régularité du travail.
- Exemple donné : relever le pourcentage de couverture de tests à chaque exécution et en historiser l'évolution.
- Vérifier également la chaîne de tests, pour s'assurer qu'elle ne comporte pas de trous.

7.4 Kit d'onboarding

- Un kit d'onboarding est attendu. Au-delà de la lecture de la documentation, la question posée est : en combien de temps un nouvel arrivant devient-il opérationnel ?

7.5 Plan qualité

- Le point clé est d'assumer et de documenter les erreurs : un plan qualité trop exigeant pour être respecté doit être reconnu comme tel, et les mesures correctives explicitées.

7.6 Point à approfondir au prochain rendez-vous

- Loïc souhaite revenir sur la stratégie de test de l'algorithme de suggestion, et notamment sur la manière de s'assurer qu'il ne masque pas certains événements. La réponse apportée (POC, donc tests moins formels, avec visualisations générées) est acceptée à ce stade.

8. Prochaine échéance

- Prochain follow-up (web 2) : vendredi 13 novembre 2026.

9. Plan d'actions

Responsable	Action
Gaël	Mettre en place un journal de décisions et y consigner les arbitrages déjà pris (réduction du scope, migration Linear, nouveau dépôt)
Gaël	Corriger le niveau de charge du jalon 3 dans le cahier des charges (surcharge liée à l'algorithme de suggestion et à ses tests)
Gaël / Timoty	Définir une liste de KPI et commencer l'historisation, en démarrant par la couverture de tests
Gaël / Sayuri	Constituer un kit d'onboarding et mesurer le temps de montée en autonomie des nouveaux arrivants
Timoty	Vérifier la chaîne de tests et identifier les zones non couvertes
Timoty	Remettre Dependabot en état de fonctionnement sur le nouveau dépôt
Franck	Finaliser le document de synthèse sur l'étude Delirium et le besoin de promoteur « association »
Louënic	Préparer une présentation de la stratégie de test de l'algorithme pour le prochain rendez-vous
Salma / Mickaël	Finaliser les merges des travaux web en cours
Mickaël	Brancher le back-end sur le formulaire de création d'événement et finaliser l'affichage de l'événement
Félix / Mathieu	Finaliser les écrans d'inscription dès que les prérequis back sont disponibles
Gaël	Suivre le retour du national concernant le changement de dépôt