

COMPTE RENDU DE RÉUNION

Projet VibeUp — Point d'avancement et recalage du planning

Vendredi 2 octobre 2026

Date / format	02/10/2026, ~14 h 20 → 15 h 35 — visio Teams (transcription activée)
Participants	Gaël Brebel (PM), Gabriela Sayuri Ninomiya-Heldt, Haifa Bensalah, Louënig Le Bruchec, Mathieu Exposito, Félix, Timoty Viola, Mickaël Lesueur
Absents	Franck Agbessi ; Salma Mhamid (présence à confirmer)
Animateur	Gaël Brebel
Rédacteur	Gaël Brebel
Objet	État des lieux par équipe, retard sur le jalon J2, réduction du scope, préparation du follow-up

1. Synthèse

Le jalon J2 n'est pas terminé et le retard dépasse le chiffrage initial. L'équipe valide une **réduction du scope** et un **recalage des jalons**. Côté produit, le **mode visiteur** est adopté sur mobile. La **migration de la base de données** est la tâche bloquante prioritaire côté back-end.

2. Questions de Félix sur l'authentification mobile

2.1 Accès à l'application sans compte

Gaël pensait le compte obligatoire. Sayuri propose un mode visiteur, avec les préférences gardées en cache puis reprises à la création du compte. Gaël, au vu du retard, préfère un mode visiteur **sans cache** : enregistrer ses préférences doit pousser à créer un compte.

Retenu : page de connexion par défaut, avec une option « Accéder à l'app en tant que visiteur ».

2.2 État de la route /auth

La route n'est **pas encore prête**. Le Swagger (disponible sur develop) permet de voir les routes et le format des requêtes, mais pas de les tester. Sayuri rédigera une petite doc d'utilisation du Swagger.

3. Retard et recalage du planning

Le jalon qui devait se terminer ne l'est pas. Causes citées :

- Cycle 1 de 3 jours seulement, trop court pour le périmètre, avec débordement sur le cycle 2.
- Réorganisations successives (passage à Linear, changement de dépôt Git non anticipé).
- Projets de spécialité très prenants, plus que prévu.

Retards identifiés :

Équipe	Éléments en retard
Web	Intégration des contrats API sur les vues de création de compte et de création d'événement ; vues de modification d'événement ; vues de création de compte

Équipe	Éléments en retard
Back-end	Création de compte et connexion, features promoteur et consommateur, génération d'URL, login
Déjà reportés	Gestion des comptes promoteurs et utilisateurs, promoteurs suivis

Proposition de Gaël, acceptée sans objection (accord explicite de Mathieu et Sayuri) : réduire le scope global et redécaler les jalons. Si le retard persiste au prochain jalon, le contenu de chaque jalon sera réduit drastiquement ; si l'équipe reprend de l'avance, des fonctionnalités seront réintégrées.

4. Avancement par équipe

4.1 Back-end

- **Sayuri** — contrat API terminé, routes des comptes définies, tickets de création de compte créés. Reste : la **migration de la base de données**, bloquante pour les routes utilisateurs et la création d'événements.
- **Haifa** — middleware d'authentification à ~50 % : PR 1 faite, PR 2 mergée, PR 3 (dernier ticket) restante.
- **Louënig** — stockage de fichiers (upload Supabase) presque terminé. Reste : appliquer les retours de review, résoudre les conflits de la PR (pull develop, résolution en local), documenter la norme d'échange avec le front (a priori dans le Swagger).

Doc Jest : numéro de page et en-tête oubliés ; commandes de coverage ajoutées en avance, à déclarer dans le package.json.

4.2 Mobile

- **Fait** — carte, carrousel et géolocalisation fonctionnels (retouches mineures).
- **En cours** — passage de Mapbox à MapLibre : PR de 32 fichiers en cours de merge, l'arborescence ayant été réorganisée.
- **À venir** — Félix : page de login ; Mathieu : page d'inscription ; boutons logout et mot de passe oublié.

Gaël demande de bien se synchroniser pour éviter les doublons et réutiliser les assets.

4.3 Web

- **Mickaël** — vues de création d'événement avec formulaires et composant de prévisualisation.
- **Salma** — création de compte : états des formulaires, validation, types et premières fonctions API ; quelques erreurs à corriger, vues encore à créer.
- **À venir** — brancher la création d'événement sur l'API via le Swagger, vues de création de compte, PR, modification d'événement, login et inscription liés au back, page mot de passe oublié, abonnements (follow), code couleur des vibes.

Premières vues web utilisateurs prévues au cycle 3 : décalées. Page promoteur : plus tard dans la roadmap.

4.4 QA / DevOps

Timoty met en place la CI mobile ce jour. Rien de nouveau à signaler, mais il n'a pas tout vérifié ; il remontera les problèmes dans le chat.

5. Charge de travail et renforts

Équipe	Ressenti	Remarque
Back-end	Correct	Tout dépend de la migration de la base
Mobile	« OK et gérable »	Franck pourra servir de renfort polyvalent
Web	Tendu	Gaël envisage de s'y impliquer davantage ou d'y affecter Franck

6. Préparation du follow-up

Le follow-up a lieu la semaine prochaine. Loïc veut surtout voir les **process de travail et d'organisation**, pas le développement lui-même.

- Sayuri crée la présentation avec un sommaire proposé, enrichi ensuite par l'équipe.
- Gaël prépare une diapo « prévu vs réalisé » et un point global d'avancement (« planifié trop court », réactivité de l'équipe).
- Sujets évoqués : documents actualisés, commentaires dans les PR, qui crée les tickets, organisation des réunions, passage à Linear, changement de dépôt Git, démo de ce qui est montrable.
- Doc process à corriger : pas de daily ni de point hebdomadaire en pratique ; Salma est en distanciel.
- Gaël veut vérifier si le national a eu des retours sur la gêne causée par le changement de dépôt.

7. Décisions

1. Écran d'accueil mobile : page de connexion par défaut, avec accès visiteur.
2. Mode visiteur retenu, sans cache des préférences dans un premier temps.
3. Réduction du scope global et recalage des jalons dans Linear, avec bascule en réserve J7+.
4. Retard persistant au prochain jalon → réduction drastique du contenu de chaque jalon.
5. Premières vues web utilisateurs du cycle 3 décalées.
6. Franck en renfort polyvalent sur les parties en retard.
7. Follow-up centré sur les process et l'organisation.

8. Plan d'actions

Action	Responsable	Échéance
Recaler tickets et jalons dans Linear, puis communiquer les changements	Gaël	02/10/2026
Mettre à jour ses tickets dans Linear	Tous (Mathieu : l'après-midi même)	À fixer
Migration de la base de données (bloquante)	Sayuri	À fixer
Doc d'utilisation du Swagger	Sayuri	À fixer
PR 3 du middleware d'authentification	Haifa	À fixer

Action	Responsable	Échéance
Retours de review, conflits, doc norme front, commandes Jest dans le package.json	Louënig	À fixer
Finaliser le merge de la PR MapLibre	Mathieu	À fixer
Page de login mobile avec accès visiteur	Félix	À fixer
Page d'inscription, boutons logout et mot de passe oublié	Mathieu	À fixer
Point mobile : répartition des tickets et des assets	Mathieu, Félix	À fixer
Brancher la création d'événement sur l'API (Swagger)	Mickaël	À fixer
Vues de création de compte web et correction des erreurs	Salma	À fixer
Mise en place de la CI mobile	Timoty	02/10/2026
Décider de l'affectation de Franck	Gaël	À fixer
Présentation du follow-up (sommaire)	Sayuri	Avant le follow-up
Diapo « prévu vs réalisé » et point d'avancement	Gaël	Avant le follow-up
Mettre à jour la doc quand la pratique diffère	Tous	Avant le follow-up
Vérifier les retours du national sur le changement de dépôt	Gaël	À fixer

9. Informations manquantes ou à confirmer

- ☐ Nouvelles échéances des jalons après recalage
- ☐ Liste précise des US reportées ou passées en optionnel
- ☐ Échéances des actions
- ☐ Indicateurs non abordés : vélocité, couverture de tests, état de la CI, algo Feed
- ☐ Périmètre exact du mode visiteur : pages accessibles, actions bloquées, incitation à créer un compte