

COMPTE RENDU DE RÉUNION

Projet VibeUp — Point d'avancement équipe Web

Date : à renseigner

Participants	Gaël Brebel (PM), Salma Mhamid, Mickaël Lesueur
Absents	
Animateur	Gaël Brebel
Rédacteur	Gaël Brebel
Objet	Point d'avancement équipe web — cycle en cours

1. Contexte

Cette réunion courte avait pour objectif de faire le point sur l'avancement de l'équipe web, d'identifier les éventuels points de blocage, et de préparer le rechiffage du planning en tenant compte du temps consommé par les projets de spécialité.

Note de Gaël : il n'a pas fait de développement lui-même sur cette période, son temps ayant été absorbé par la gestion de projet et les spécialités.

2. Avancement par membre

2.1 Salma Mhamid — Création de compte promoteur

Salma a travaillé sur la feature create-promoter-account (branche dédiée). Réalisations :

- Fichier types.ts : définition de la forme des données (contact entreprise, résultat de soumission, etc.)
- Fichier validation : fonctions de validation de chaque étape du formulaire (champs requis, format e-mail, correspondance des mots de passe). Chaque fonction a été créée, testée et connectée séparément.
- Fichier api.ts : fonction d'envoi du formulaire vers le back-end.
- Fichier state : machine à états gérant la navigation entre les écrans du formulaire multi-étapes (quel écran est actif, comment on passe de l'un à l'autre).
- Test d'un commit au format conventionnel : réalisé.

Ce qui reste à faire :

- Création des vues (composants UI) — prochaine étape confirmée par Salma.
- Quelques erreurs mineures restantes à corriger.

Gaël ajoutera les tickets correspondant à ces éléments de logique dans Linear pour les valider formellement.

2.2 Mickaël Lesueur — Création d'événement

Mickaël a présenté sa démo en direct. Réalisations :

- Formulaire de création d'événement fonctionnel : titre, dates, adresse (rue, code postal), description.
- Prévisualisation en temps réel de la carte événement affichée à droite du formulaire pendant la saisie, calquée sur les visuels Figma (assets réutilisés depuis les maquettes).

- Vue de détail de l'événement : affichage du titre, de la description, de l'adresse, du créateur, de la vibe, du prix et d'un carrousel d'images.
- Ajout d'un bouton « Voir les détails » (initiative de Mickaël, à valider avec Franck si conservé et/ou modifié).
- Composants découpés par partie du formulaire, rangés dans un dossier EventForm.
- Données en dur pour l'instant (pas de back-end connecté).

Ce qui reste à faire / à préciser :

- Agrandir la prévisualisation et affiner quelques détails visuels.
- Ajouter les tests unitaires (vitest) : vérification de la création des composants et des retours d'erreurs. Objectif de couverture : ~70 % (à confirmer).
- Clarifier l'usage du bouton de menu supplémentaire dans la prévisualisation (à voir avec Franck).

Le ticket « Créer la vue page de création » est considéré comme validé. Gaël fera la review de la PR. Franck sera également invité à reviewer.

3. Points transverses

3.1 Contrats API (Swagger)

- Sayuri a finalisé la documentation Swagger. La PR est en cours de merge.
- Les API back-end ne sont pas encore opérationnelles : la doc sert de référence, la logique métier reste à développer côté back.
- Consigne pour Salma et Mickaël : se caler exactement sur les contrats Swagger pour les requêtes front → back. Lancer le Swagger en local pour avoir une vue lisible.
- En cas d'incohérence ou de question sur les contrats, contacter Sayuri, Haïfa ou Louënic (ou Gaël en intermédiaire si besoin).

3.2 Git & organisation des branches

- Nommage des branches : respecter les conventions documentées dans le plan qualité.
- Commits : utiliser le format conventionnel. Pousser régulièrement et ouvrir des PR dès qu'une tâche est terminée.
- Rester à jour par rapport à la branche develop pour limiter les conflits.
- Un moment de fusion sera nécessaire pour aligner les structures de dossiers entre les deux branches (Salma / Mickaël). À anticiper dès que possible.

3.3 Structure des dossiers

- Le nom EventForm est validé pour le dossier de Mickaël. Un découpage futur en create / modify est envisagé si nécessaire.
- Un point d'harmonisation sera fait entre les deux développeurs pour assurer la cohérence de l'arborescence.

3.4 Tickets Linear

- Gaël s'occupera d'ajouter et mettre à jour les tickets (notamment pour les sous-tâches logique/vues de Salma et la partie routage).
- Tout le monde est invité à créer des tickets si des éléments manquants sont identifiés, et à faire évoluer le statut des tickets en cours.
- Le rechiffage du planning (cycle 2 et suivants) sera fait par Gaël dans l'après-midi en tenant compte des retards liés aux spécialités.

4. Prochaines étapes

Cycle en cours — priorités immédiates

- Salma : créer les vues (UI) du formulaire de création de compte promoteur, puis lier les vues à la logique déjà développée (appels API front → back).
- Mickaël : finaliser les ajustements visuels, écrire les tests unitaires, puis ouvrir la PR pour review.
- Les deux : se synchroniser sur la structure de dossiers et se mettre à jour depuis develop.

Cycle 2 — périmètre web prévu

- Lier les formulaires existants aux requêtes front → back (une fois les API opérationnelles).
- Gestion du routage entre les pages.
- Modifier un événement (réutilisation du formulaire de création avec des requêtes PATCH).

La gestion des comptes utilisateurs et les vues admin sont prévues pour le cycle 2 si possible, repoussées au cycle 3 sinon.

5. Informations diverses

- Follow-up global de l'équipe : vendredi, en présentiel pour Gaël et Mickaël. Salma participera en visio depuis Paris (planning Paris) probablement – *À confirmer avec Loïc comment cela prendra forme.*
- À 15h le même jour : point sprint planning avec toute la team pour définir les epics du prochain cycle. Salma est invitée si disponible.
- Un compte rendu et des tickets créés seront partagés après ce point pour les absents.

6. Plan d'actions

Responsable	Action
Salma	Pousser les fichiers logique/validation/state sur la branche et ouvrir une PR
Salma	Créer une nouvelle branche pour les vues du formulaire promoteur
Mickaël	Finaliser les ajustements visuels du formulaire de création d'événement
Mickaël	Ouvrir la PR — Gaël (+ Franck) feront la review
Salma + Mickaël	Se synchroniser sur la structure des dossiers et se mettre à jour depuis develop
Salma + Mickaël	Ouvrir la PR — Gaël (+ Franck) feront la review
Salma + Mickaël	Lancer le Swagger en local et se caler sur les contrats API
Salma + Mickaël	Écrire les tests unitaires (vitest) pour les composants front
Gaël	Ajouter les tickets manquants dans Linear (logique Salma, routage, rechiffrage)
Gaël	Mettre à jour et nettoyer les tickets du cycle en cours dans Linear
Gaël	Rechiffrer le planning des cycles 2 et suivants
Gaël	Vérifier le taux de couverture de tests cible (environ 70 %)
Tous	Respecter les conventions de nommage de branches et le format de commits

Tous

Mettre à jour le statut des tickets Linear dès qu'une tâche est terminée