

SPRINT PLANNING (SP5 02-10-2026)

Projet VibeUp — Sprint 5 (cycle 2) planifié
Vendredi 2 octobre 2026

Date / heure / lieu	02/10/2026, ~14 h 20 → 15 h 35 — visio Teams (transcription activée)
Sprint planifié	Sprint 2+3 (Linear : cycle 2-3) — 21/09/2026 → 04/12/2026
Jalon suivant	J2 prolongé — retard et rechiffage en cours ; J3 décalé
Animateur	Gaël Brebel
Secrétaire (CR)	Gaël Brebel / transcription Teams
Présents	Gaël Brebel, Gabriela Sayuri Ninomiya-Heldt, Haifa Bensalah, Louënig Le Bruchec, Mathieu Exposito (arrivé en cours), Félix, Timoty Viola, Mickaël Lesueur
Absents / excusés	Franck Agbessi ; Salma Mhamid

En bref : le jalon J2 n'est pas terminé ; l'équipe valide la réduction du scope et le recalage des jalons. Le prochain cycle se concentre sur l'authentification et la migration de la base.

1. Infos pratiques

1.1 Rôles

Rôle	Titulaire	Apport en réunion
Chef de projet / Scrum Master	Gaël	Point sur le retard, proposition de réduction du scope, état du web, préparation du follow-up
Tech Lead / Design / Commercial	Franck	Absent ; identifié comme renfort polyvalent
DevOps / QA	Timoty	Mise en place de la CI mobile en cours
Back-end	Sayuri (chef), Haifa, Louënig	Contrat API, middleware d'auth, stockage de fichiers
Mobile	Mathieu (chef), Félix	Carte, carrousel, géolocalisation, passage à MapLibre, auth
Web	Salma, Mickaël (présentés par Gaël)	Vues de création d'événement et de création de compte

Préparation avant la réunion

- ☒ Ordre du jour envoyé à l'équipe (Chef de projet)
- ☒ Tableau Linear à jour — partiel : web mis à jour le matin avec Salma et Mickaël ; mobile à faire l'après-midi
- ☒ Démonstrations prêtes sur un environnement stable — pas de démo, état des lieux oral
- ☐ Rapport de couverture et état de la CI extraits (QA) — non présenté
- ☒ Pré-sélection des US candidates au prochain sprint — reportée au recalage des jalons dans Linear

Sprint Planning (cf. cycle 2-3)

Objectif du sprint : la migration de la base est faite et un utilisateur peut s'inscrire et se connecter sur mobile, ou entrer en visiteur. Un promoteur peut faire une demande de création de compte puis se connecter, créer ou modifier un événement.

Capacité

Capacité non chiffrée ; ressentis exprimés en réunion.

Équipe	Ressenti de charge	Contraintes
Back-end	Correcte	Tout dépend de la migration de la base
Mobile	« OK et gérable »	Coordination Félix / Mathieu nécessaire
Web	Tendue	Gaël envisage de s'y impliquer davantage ou d'y affecter Franck
Toute l'équipe	—	Projets de spécialité très prenants ; Salma en distanciel

Travail retenu

Travail	Équipe	Priorité	Dépendances
Migration de la base de données	Back (Sayuri)	Very high	—
Routes des différents utilisateurs	Back (Sayuri)	High	Migration
PR 3 du middleware d'authentification	Back (Haifa)	Very high	—
Finalisation du stockage de fichiers + doc norme front	Back (Louënic)	High	Résolution des conflits
Doc d'utilisation du Swagger	Back (Sayuri)	High	—
Page de login avec accès visiteur	Mobile (Félix)	Very high	Route /auth
Page d'inscription, boutons logout et mot de passe oublié	Mobile (Mathieu)	High	Route /auth
Merge de la PR MapLibre	Mobile (Mathieu)	High	—
Création d'événement branchée sur l'API	Web (Mickaël)	Very high	Migration, Swagger
Vues de création de compte + correction des erreurs	Web (Salma)	Very high	Routes de comptes
Modification d'événement	Web	High	Création d'événement
Login, inscription et mot de passe oublié liés au back	Web	High	Route /auth
Abonnements (follow) et code couleur des vibes	Web	Medium	Création d'événement
CI mobile	QA (Timoty)	High	—

Travail écarté ou reporté

- Premières vues web utilisateurs prévues au cycle 3 : trop de charge, décalées, possiblement optionnelles.
- Reprise des préférences du visiteur à l'inscription : spécification ultérieure, ticket optionnel.
- Page promoteur : prévue plus tard dans la roadmap.
- Gestion des comptes promoteurs et utilisateurs, promoteurs suivis : déjà reportés.

Risques et dépendances

Risque	Parade
Migration de la base bloquante pour le back et la création d'événements web	La prioriser avant tout le reste
Route /auth non prête alors que mobile et web démarrent l'authentification	Développer les vues sur la base du Swagger, brancher ensuite
Charge des projets de spécialité	Réduction du scope, Franck en renfort
Doublons entre Félix et Mathieu	Point mobile de répartition des tickets et des assets
Retard persistant au prochain jalon	Réduction drastique du contenu de chaque jalon

Décisions et actions

Décisions prises

1. Écran d'accueil mobile : page de connexion par défaut, avec une option « Accéder à l'app en tant que visiteur ».
2. Mode visiteur retenu, sans cache des préférences dans un premier temps.
3. Réduction du scope global et recalage des jalons dans Linear, avec bascule en réserve J7+.
4. Si le retard persiste au prochain jalon, réduction drastique du contenu de chaque jalon ; si l'équipe reprend de l'avance, réintégration de fonctionnalités.
5. Premières vues web utilisateurs décalées.
6. Franck en renfort polyvalent sur les parties en retard.
7. Follow-up centré sur les process et l'organisation.

Actions

Action	Responsable
Recaler tickets et jalons dans Linear, puis communiquer les changements	Gaël
Mettre à jour le Product Backlog et Linear (statuts, cycle, priorités)	Chef de projet + chacun pour ses tickets
Archiver ce compte-rendu dans la base de connaissances	Gaël
Migration de la base de données	Sayuri
Doc d'utilisation du Swagger	Sayuri
PR 3 du middleware d'authentification	Haifa
Retours de review, conflits, doc norme front, commandes Jest	Louënnig
Point mobile de répartition des tickets et des assets	Mathieu, Félix
CI mobile	Timoty
Décider de l'affectation de Franck	Gaël
Présentation du follow-up (sommaire)	Sayuri
Diapo « prévu vs réalisé » et point global d'avancement	Gaël

Action	Responsable
Mettre à jour la doc process (pas de daily ni de point hebdo, Salma en distanciel)	Gaël, puis tous
Vérifier les retours du national sur le changement de dépôt	Gaël

Prochaines échéances

- **Follow-up avec Loïc** :09/10/2026
- **Prochaine Sprint Review / Planning** : date de fin du cycle en cours
- **Prochain jalon** : J2 prolongé — nouvelle échéance à fixer lors du recalage