

SPRINT REVIEW (SR4 02-10-2026)

Projet VibeUp — Sprint 4 clôturé

Vendredi 2 octobre 2026

Date / heure / lieu	02/10/2026, ~14 h 20 → 15 h 35 — visio Teams (transcription activée)
Sprint clôturé	Sprint 4 (Linear : cycle 1) — 15/09/2026 → 18/09/2026, débordement sur le cycle 2
Jalon de rattachement	J2 — MVP : Feed, Map, Auth, Création d'événement (échéance initiale 11/09/2026, non atteinte)
Animateur	Gaël Brebel
Secrétaire (CR)	Gaël Brebel / transcription Teams
Présents	Gaël Brebel, Gabriela Sayuri Ninomiya-Heldt, Haifa Bensalah, Louëinig Le Bruchec, Mathieu Exposito (arrivé en cours), Félix, Timoty Viola, Mickaël Lesueur
Absents / excusés	Franck Agbessi ; Salma Mhamid

En bref : le jalon J2 n'est pas terminé ; l'équipe valide la réduction du scope et le recalage des jalons. Le prochain cycle se concentre sur l'authentification et la migration de la base.

Infos pratiques

Rôles

Rôle	Titulaire	Apport en réunion
Chef de projet / Scrum Master	Gaël	Point sur le retard, proposition de réduction du scope, état du web, préparation du follow-up
Tech Lead / Design / Commercial	Franck	Absent ; identifié comme renfort polyvalent
DevOps / QA	Timoty	Mise en place de la CI mobile en cours
Back-end	Sayuri (chef), Haifa, Louëinig	Contrat API, middleware d'auth, stockage de fichiers
Mobile	Mathieu (chef), Félix	Carte, carrousel, géolocalisation, passage à MapLibre, auth
Web	Salma, Mickaël (présentés par Gaël)	Vues de création d'événement et de création de compte

Préparation avant la réunion

- ☒ Ordre du jour envoyé à l'équipe (Chef de projet)
- ☒ Tableau Linear à jour — partiel : web mis à jour le matin avec Salma et Mickaël ; mobile à faire l'après-midi
- ☒ Démonstrations prêtes sur un environnement stable — pas de démo, état des lieux oral
- ☐ Rapport de couverture et état de la CI extraits (QA) — non présenté
- ☒ Pré-sélection des US candidates au prochain sprint — reportée au recalage des jalons dans Linear

Sprint Review

Objectif du sprint : le back est initialisé, le mobile affiche le premier feed et la map, le web affiche les vues de création de compte et d'événements.

Objectif atteint ? Partiellement — le mobile affiche carte et carrousel, le web a ses vues de création d'événement, mais le back n'expose pas encore les routes de comptes et la création de compte web reste incomplète.

Réalisé par équipe (cf. Linear — cycle 1)

Les numéros d'US n'ont pas été cités en réunion : le tableau est organisé par chantier.

Chantier	Équipe	Statut	Commentaire
Contrat API et définition des routes de comptes	Back (Sayuri)	Done	Tickets de création de compte créés ; Swagger disponible sur develop
Migration de la base de données	Back (Sayuri)	À faire	Bloquante pour les routes utilisateurs et la création d'événements
Middleware d'authentification	Back (Haifa)	En cours (~50 %)	PR 1 faite, PR 2 mergée, PR 3 restante
Route /auth	Back	Non prête	Swagger consultable mais non testable
Stockage de fichiers (upload Supabase)	Back (Louënig)	Presque fini	Retours de review, conflits de PR, doc de la norme d'échange front
Carte et carrousel (feed)	Mobile	Done	Retouches mineures
Géolocalisation	Mobile	Done	Retouches mineures
Passage de Mapbox à MapLibre	Mobile (Mathieu)	En cours de merge	PR de 32 fichiers, arborescence réorganisée
Vues de création d'événement + prévisualisation	Web (Mickaël)	Done (vues)	Intégration API en retard
Création de compte : états, validation, types, fonctions API	Web (Salma)	En cours	Quelques erreurs ; vues encore à créer
Modification d'événement	Web	Non commencée	En retard

Retours de la démo

- Pas de démo : état des lieux oral par équipe.
- Question produit tranchée : mode visiteur accessible depuis la page de connexion (voir Décisions).

Qualité (QA / DevOps)

Aucun indicateur chiffré présenté. Timoty met en place la CI mobile ce jour, n'a rien relevé de nouveau mais n'a pas tout vérifié ; il remontera les problèmes dans le chat.

Retour technique

- Écarts d'estimation : le cycle 1 ne durait que 3 jours, trop court pour le périmètre ; le retard dépasse le chiffrage initial. Même en le fusionnant au cycle 2.
- Dépendance critique : la migration de la base conditionne la majorité des fonctionnalités back.

- Changements technologiques : passage à MapLibre (mobile) ; commandes Jest de coverage ajoutées en avance, à déclarer dans le package.json.
- Contexte : passage à Linear et changement de dépôt Git non anticipé, source de perte de temps.

Ajustement du backlog et des jalons

- US non terminées : reportées sur le cycle suivant.
- Déjà reportés : gestion des comptes promoteurs et utilisateurs, promoteurs suivis.
- Impact sur le jalon en cours : J2 non atteint au 11/09/2026 ; recalage de tous les jalons, avec une bascule en réserve J7+.
- Modifications du Product Backlog : réduction du scope global ; premières vues web du cycle 3 décalées, éventuellement optionnelles ; mode visiteur ajouté.