

Compte rendu de réunion – Projet T-NSA

1. Informations générales

- **Objet** : Suivi d'avancement du projet T-NSA
 - **Type de réunion** : Réunion de travail et de coordination
 - **Participants** : Équipe projet
 - **Date** : 30-04-2026
-

2. Contexte et objectifs

La réunion s'inscrit dans le cadre du suivi régulier du projet T-NSA. Elle avait pour objectifs principaux :

- D'évaluer l'état d'avancement des différentes tâches
 - D'identifier les éventuelles difficultés techniques rencontrées
 - De poursuivre les travaux en mode collaboratif
 - D'assigner des tâches aux membres
 - D'ajuster certaines orientations techniques si nécessaire
-

3. État d'avancement du projet

Les participants ont procédé à une revue des travaux réalisés à ce jour. Cette revue a permis :

- De faire un état des tâches complétées
- D'identifier les travaux en cours
- De signaler certaines anomalies ou points nécessitant des corrections

Cette étape a contribué à améliorer la visibilité globale sur l'avancement du projet et à aligner les membres de l'équipe sur les priorités.

4. Analyse technique

4.1. Choix d'infrastructure

Un point spécifique a été abordé concernant l'hébergement d'ansible.

Une proposition a été formulée visant à déployer ce composant sur la **VM d'administration**, en raison de sa position stratégique au sein de l'infrastructure réseau. En effet, cette machine dispose d'un accès étendu aux différentes ressources du système, ce qui pourrait faciliter les opérations de gestion et d'interconnexion.

4.2. Contraintes identifiées

Toutefois, cette solution présente une limite technique notable :

- La capacité de stockage actuellement disponible sur la VM d'administration est insuffisante pour supporter le déploiement envisagé.

4.3. Remise en question des choix

Cette contrainte a conduit à une discussion plus large sur la pertinence du choix initial. Les participants ont souligné :

- La nécessité de justifier les décisions techniques de manière argumentée
 - L'importance d'évaluer des solutions alternatives adaptées aux contraintes existantes
 - A priori, ansible sera déployé sur la VM de Netbox
-

5. Dynamique de travail

La réunion s'est déroulée dans un cadre collaboratif, avec :

- Des échanges ouverts entre les participants
- Une co-construction des réflexions techniques
- Une progression simultanée des travaux et de l'analyse

Cette approche a permis d'apporter des ajustements en temps réel et de favoriser une meilleure compréhension des enjeux.

6. Points de vigilance

Plusieurs éléments nécessitent une attention particulière pour la suite du projet :

- Les limitations en capacité de stockage des infrastructures actuelles
 - La cohérence des choix d'architecture réseau
 - La formalisation et la justification des décisions techniques
-

7. Actions à mener

À l'issue de la réunion, les actions suivantes ont été identifiées :

- Vérifier précisément les ressources disponibles sur la VM d'administration
 - Étudier des alternatives d'hébergement pour le composant concerné
 - Documenter et argumenter les choix techniques retenus
 - Poursuivre le suivi régulier de l'avancement du projet
-

8. Conclusion

Cette réunion a permis de réaliser un point d'étape structurant sur le projet T-NSA. Elle a mis en évidence certaines contraintes techniques, notamment en matière d'infrastructure, tout en favorisant une réflexion collective sur les solutions à envisager. Les échanges ont contribué à clarifier les prochaines étapes et à renforcer la coordination au sein de l'équipe projet.
