

COMPTE-RENDU DE FOLLOW-UP

Projet VibeUp — ESP-800 Follow-up 1

Date	Lundi 9 février 2026, 15h47
Durée	33 minutes
Lieu	Visioconférence (Teams)
Équipe projet	Gaël Brebel, Gabriela Sayuri Ninomiya Heldt, Timoty Viola, Félix Friscourt
Pédagogue	Loïc Rouzaud
Absents	Mathieu Exposito, Franck Agbessi
Rédacteur	Gaël Brebel

1. Contexte du Follow-up

Premier Follow-up du projet ESP-800. Loïc Rouzaud a rappelé le cadre de cette réunion :

- Le pédagogue joue le rôle du "client exigeant" qui attend des chiffres et des processus clairs
- L'objectif pédagogique principal de l'ESP est l'organisation, pas uniquement le développement
- Réunion administrative : présentation des documents, processus et outils mis en place

2. Éléments présentés par l'équipe

2.1 PBS et vision produit

Le PBS a été revu avec tous les membres de l'équipe, notamment pour l'onboarding de Mathieu, Félix et Franck. Des priorités ont été attribuées aux fonctionnalités pour orienter le POC.

2.2 OBS — Organisation de l'équipe

Premier jet de l'OBS présenté avec la répartition des rôles :

Membre	Rôle	Responsabilités
Sayuri	Product Owner	Vision produit, développement backend
Timoty	DevOps / QA	Infrastructure, CI/CD, assurance qualité
Gael	Product Manager	Gestion de projet, développement web
Franck	Tech Lead	Expertise technique, design, commercial, dev web
Félix, Mathieu	Développeurs mobile	Map, feed, fonctionnalités de l'application

2.3 Méthodologie Agile Scrum

Processus de développement présenté :

- Sprints d'une semaine (quand 2 semaines d'affilée à l'école)
- Sprints de 4-5 semaines (quand 1 jour/semaine à l'école)
- Sprint Planning + Sprint Review à chaque cycle
- Daily meetings en présentiel pendant les semaines pleines

2.4 Product Backlog

Première version du backlog présentée (format Excel, à transcrire sur Notion) :

- Format User Story : "En tant que... je veux... afin de..."
- Priorités : High / Medium / Low
- Jalons associés aux dates clés (follow-ups, keynote)
- User Story de formation incluse pour la montée en compétence de l'équipe

2.5 Outils

Jira : Gestion des tickets, lié au repo GitHub privé avec création automatique de branches

Notion : Centre d'agrégation de la documentation (initialisé, à compléter)

GitHub : Repo privé avec mirroring prévu vers le repo Epitech

3. Retours du pédagogue

3.1 Points positifs

- ✓ L'équipe est partie dans la bonne direction
- ✓ Méthodologie Agile Scrum bien définie
- ✓ Backlog de qualité avec le format User Story ("en tant que... je veux... afin de...")
- ✓ Présence d'epics et de catégories (organisation, utilisateur, etc.)
- ✓ Prise en compte de la montée en compétence dans le planning

3.2 Points à améliorer

- Définir des fiches de poste précises pour chaque rôle (responsabilités, checklist de réunion)
- Préciser le rôle de l'assurance qualité : celui qui demande "pourquoi" et "comment", pas celui qui fait les tests
- Fournir des chiffres précis (couverture de tests, pourcentages, etc.)
- Définir les politiques de PR, branches (release, prod), gestion des régressions
- Produire un document d'assurance qualité complet

3.3 Rappels importants

- L'objectif pédagogique principal est l'organisation, pas le code
- Les processus doivent être clairs et suivis jusqu'à la deadline
- La qualité doit augmenter de manière empirique au fil du projet
- Les rôles peuvent tourner tous les 2-3 sprints si souhaité

4. Clarification : WBS vs Cahier des charges

Question posée par Sayuri sur la différence entre WBS et cahier des charges :

WBS : Découpage général du projet en grandes parties

Cahier des charges : Document plus atomique avec les Definitions of Done précises pour chaque tâche

Position de Loïc : Ce qui compte vraiment, c'est le backlog et le cahier des charges. Cependant, le WBS étant demandé par Daniel, il faudra le produire. Conseil : automatiser la génération de ces documents chronophages depuis Jira.

5. Scope du projet

L'équipe a confirmé avoir réduit le périmètre lors de la revue du PBS : les fonctionnalités de monétisation et autres features secondaires ont été passées en priorité mineure. L'objectif est de sortir un MVP fonctionnel, les fonctionnalités supplémentaires seront intégrées si le temps le permet.

6. Planning confirmé

Date	Échéance
9 février 2026	Follow-up 1 (aujourd'hui)
Semaine du 9 mars 2026	Follow-up 2
6 mai 2026	Follow-up 3 — Documentation finalisée
Semaine du 29 juin 2026	Keynote ESP-800 + Mercato (nouveaux membres)

Information : Les ESP fonctionnent par itérations de 6 mois (un semestre). Après la keynote de juin, le projet passera en ESP-900 avec un nouveau mercato et potentiellement de nouveaux membres.

7. Actions à mener pour le Follow-up 2

- Rédiger les fiches de poste pour chaque rôle
- Compléter le document d'assurance qualité avec des chiffres précis
- Définir la couverture de tests minimale et les politiques de PR
- Finaliser le WBS pour permettre un chiffrage précis
- Établir une roadmap chiffrée (pas "au doigt mouillé")
- Définir les conventions de nommage, Git Flow, workflows
- Transcrire le backlog sur Notion

8. Prochaine échéance

Follow-up 2 : Semaine du 9 mars 2026