

COMPTE-RENDU DE RÉUNION

Projet VibeUp — Application de découverte d'événements

Date	Lundi 9 février 2026, 14h26
Durée	40 minutes
Lieu	Visioconférence (Teams)
Participants	Gabriela Sayuri Ninomiya Heldt, Gaël Brebel, Timoty Viola, Félix Friscourt
Absents	Mathieu Exposito, Franck Agbessi
Rédacteur	Gaël Brebel

1. Contexte de la réunion

Réunion préparatoire avant le Follow-up 1 prévu le même jour à 15h30. L'équipe a fait le point sur l'avancement des travaux et préparé les éléments à présenter.

2. Discussion sur le WBS (Work Breakdown Structure)

2.1 Structure proposée

Sayuri a proposé de créer deux WBS distincts :

WBS 1 : Phase documentation (jusqu'à juin) — organisation, plan qualité, livrables

WBS 2 : Phase développement (après validation du projet) — fonctionnalités, features

2.2 Décision

Après discussion, il a été décidé de conserver un WBS unique pour éviter les duplications d'informations, avec des deadlines différentes selon les phases. Le WBS servira de base pour créer les tickets Jira : chaque feature sera décortiquée en sous-tâches qui deviendront des tickets.

2.3 Lien avec le cahier des charges

Le WBS, associé à l'OBS (Organizational Breakdown Structure), constituera de fait le cahier des charges. Une question sera posée lors du follow-up pour confirmer si un document séparé est nécessaire ou si le WBS suffit.

3. Méthodologie Agile Scrum

L'organisation des sprints a été définie selon le rythme d'école :

Semaines pleines (2 semaines à l'école) : Sprints d'une semaine

Semaines alternées (1 jour/semaine) : Sprints de 4-5 semaines

Chaque sprint comprendra :

- Sprint Planning en début de période (assignation des tickets, chiffrage)
- Sprint Review en fin de période (bilan, retours, préparation du sprint suivant)

4. Planning et jalons

Date	Jalon / Livrable attendu
9 février 2026	Follow-up 1 — Présentation de l'avancement initial
11 mars 2026	Follow-up 2
6 mai 2026	Follow-up 3 — Documentation finalisée + éventuels débuts de POC
29 juin 2026	Keynote — POC fonctionnel avec premières fonctionnalités

Estimation du temps disponible : Environ 60 jours d'école jusqu'à fin juin 2027. Pour le premier semestre (jusqu'à la keynote), environ 37 jours sont disponibles, dont 1/3 (≈12 jours) pour la phase documentation.

5. Stack technique confirmée

Composant	Technologie
Application mobile	React Native avec Expo
Interface web (back-office admin et promoteur)	React TypeScript
Backend	Node.js Express (conteneur Docker)
Base de données	Supabase (PostgreSQL hébergé)
Orchestration	Kubernetes (à présenter par Timoty)
Gestion de projet	Jira (lié à GitHub), Notion (documentation)

6. Avancées techniques

6.1 Infrastructure (Timoty)

- Container Docker pour le backend et aussi pour le front web (pas nécessaire pour le front mobile car compilation via Expo)
- Workflows CI/CD en cours de création (non finalisés)

6.2 Cartographie (Félix)

Félix a testé deux librairies pour l'intégration des cartes :

react-native-maps : Fonctionne correctement (Apple Maps sur iOS, Google Maps sur Android via API Google Cloud). Solution stable et recommandée.

expo-maps : Version Alpha, la carte ne s'affiche pas. Librairie expérimentale, non recommandée pour l'instant.

Décision : Utiliser react-native-maps pour sa stabilité. Félix fera un retour définitif si expo-maps devient utilisable.

7. Éléments à présenter au Follow-up 1

- OBS (Organizational Breakdown Structure) — première version réalisée
- PBS revu et présenté à toute l'équipe (onboarding Mathieu et Félix)

- Product Backlog — première version dans Jira, à incrémenter
- Méthodologie Agile Scrum avec définition des types de sprints
- Plan Qualité en cours de rédaction
- WBS en cours
- Stack technique définie

Format : Pas de slides prévues, présentation orale avec questions/réponses.

8. Prochaines actions prioritaires

- Compléter le WBS (priorité haute) pour pouvoir assigner les tâches
- Effectuer le chiffrage des tâches (roadmap)
- Finaliser le Plan Qualité (normes, conventions, stratégies de test, Git Flow)
- Documenter les workflows CI/CD dans le Plan Qualité (Timoty)
- Clarifier si le cahier des charges est un document séparé ou inclus dans le WBS

9. Questions à poser lors du Follow-up

- Faut-il un ou deux WBS (phase doc + phase dev) ?
- Le cahier des charges est-il un document distinct du WBS ?
- Comment intégrer les nouvelles personnes dans l'OBS ?
- Dates keynotes approximatives pour les prochains semestres ?
- calendrier de formation changé ?

10. Prochaine échéance

Follow-up 2 : Mercredi 11 mars 2026