

COMPTE RENDU DE RÉUNION

Projet VibeUp — Point d'avancement ESP

25 juin 2026

Date	Mercredi 25 juin 2026
Objet	Point d'avancement — Préparation keynote du 30/06/2026
Présents	Gaël Brebel (PM), Timoty Viola (DevOps/QA), Félix Friscourt (Mobile/Design), Haifa Ben Salah (Back-end), Mathieu Exposito (Mobile), Gabriela Sayuri Ninomiya-Heldt (PO/Back-end)
Absent(s)	Franck (arrêt jusqu'au 15 juillet au moins)
Animateur	Gaël Brebel
Rédacteur	Gaël Brebel

1. Contexte et objectifs de la réunion

Cette réunion a été convoquée pour faire le point avant la keynote ESP du 30 juin 2026 (11h). Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour :

- Clôture du sprint précédent et lancement du prochain
- Avancement technique de chaque membre
- Gestion de l'absence de Franck et redistribution de ses responsabilités
- Préparation de la présentation keynote
- Organisation des semaines suivantes, notamment avant les vacances (du 6 juillet au 11 septembre)

Note : un sprint prévu début juin n'a pas été lancé en raison de la charge liée aux projets de spécialité. Il s'agissait d'un sprint de prise d'avance sur un MVP. La charge sera redistribuée sur les jalons suivants.

2. Points d'avancement par membre

2.1 Timoty Viola — DevOps / QA

- La pipeline CI/CD est en place et fonctionnelle. Le développement peut démarrer dans de bonnes conditions.
- Un environnement de développement web est déployé : tout push sur la branche develop déclenche un déploiement automatique.
- Un nom de domaine a été acheté par Gaël (domaine « vibe »). L'application est accessible en ligne : <https://dev.vibeup.fr/>.
- Une URL Jenkins sera fournie (jenkins.vibeup.fr) pour visualiser l'état de la pipeline. Elle n'est pas encore configurée mais sera disponible prochainement <http://137.74.47.125:30080/job/vibeup/>.
- Pour merger sur develop, 2 reviews de collaborateurs seront requises. L'équipe est invitée à être proactive sur les reviews dès assignation.
- Une documentation CI/CD a été rédigée et est disponible sur Teams (canal CIA) https://docs.google.com/document/d/1hmfhhfUkl9rj_ukpSWwL0_2JMmnBZ5skip0cDiXiwJFo/edit?tab=t.0.

2.2 Félix Friscourt — Développeur Mobile / Design

Points transmis :

- POC Map mobile : le problème d'affichage sur Android est résolu. La solution retenue est MapBox (personnalisation du style possible, fonctionne sur iOS et Android). Google Maps est abandonné. Le doc POC est mis à jour sur le Drive.
- Questions soulevées en réunion (via chat) :
- → Remplacement de la catégorie « Artistes » par « Événements passés » dans l'historique profil — validé par Sayuri.
- → La fonctionnalité de messagerie in-app (partage d'événements entre utilisateurs, discussion de groupe) est envisagée mais classée en optionnel, à intégrer si le temps le permet.
- → Page messagerie mobile : à maquetter ultérieurement, sans urgence.
- → Félix reprend la responsabilité Design (anciennement Franck). Il s'occupera des maquettes mobiles en priorité, le web suivra en adaptant les assets mobiles.

2.3 Haifa Ben Salah — Développeuse Back-end

- Haifa a trouvé un stage (début le 6 juillet). En attente de signature de la convention.
- POC Research Engine : réalisé et documenté. Un test sur Supabase a également été effectué. Documentation disponible sur le Drive.
- Les tables Supabase créées pour le test sont provisoires. La prochaine étape est de valider avec Sayuri la modélisation définitive et de procéder à l'intégration.
- Haifa attend le feu vert de Sayuri pour commencer le développement back-end (intégration BDD / API). Elle sera attentive aux conventions Git (nommage des branches, commits).

2.4 Mathieu Exposito — Développeur Mobile

- Le POC Feed mobile (scroll vertical façon TikTok/Reels) est réalisé sur une branche dédiée.
- Structure du projet : composants typés (TypeScript), dossier EventCard, utilisation exclusive des bibliothèques Expo internes.
- Point discuté : la gestion des swipes (gauche/droite pour liker / ignorer un événement, vertical pour naviguer) reste à décider définitivement. Piste retenue : swipe vertical pour naviguer, droite pour manifester son intérêt, gauche pour ignorer.
- Suggestions techniques de Mathieu : mettre en place la gestion des licences des dépendances (licences MIT, obsolescence, sécurité) et leurs versions.
- Mathieu devient Lead Mobile en remplacement de Franck.

2.5 Gabriela Sayuri Ninomiya-Heldt — PO / Développeuse Back-end

- Modélisation BDD : mise à jour effectuée. Ajout des clés étrangères, découpage par fonctionnalité dans le cahier des charges pour plus de lisibilité. Ajout de la table Collection (événements sauvegardés par un utilisateur) et d'une table de jointure collection_événement à clarifier (format à retravailler).
- La messagerie est incluse dans le schéma BDD de façon isolée — elle pourra être supprimée facilement si la fonctionnalité n'est pas développée.
- Contrats API : Sayuri avait réalisé un Swagger avec les routes CRUD de base. Il faut le mettre à jour avec la nouvelle modélisation et le déployer sur la branche dev.
- Restructuration du Drive : un plan de classement a été proposé (Cadrage, Projet, Cahier des charges, PBS/WBS, Organisation, Équipe, Qualité). Les doublons (ex. : versions FR/EN du plan qualité) seront supprimés.

- Sayuri et Timoty co-piloteront les décisions d'architecture globale du projet en remplacement de Franck.

2.6 Gaël Brebel — PM

- Tickets de gamification ajoutés au Product Backlog.
- Tickets interface web (côté utilisateur, au-delà des vues admin/promoteur) ajoutés au PB suite à suggestion de Loïc. Non encore intégrés au planning Jira ni au planning du cahier des charges.
- Priorité immédiate : finaliser le cahier des charges et produire une roadmap visuelle avant la keynote.
- Onboarding de 1 à 2 nouvelles personnes prévu la semaine prochaine. Profils recherchés : développeur REACT Native mobile, développeur full-stack (web + back-end). Candidats potentiels : Théo (algorithmie, chaud pour changer de groupe ?) et Kevin (à confirmer).
- Gaël reprend la partie développement web en remplacement de Franck.

3. Décisions prises

- Catégorie « Artistes » remplacée par « Événements participés » dans la vue historique du profil utilisateur.
- Fonctionnalité messagerie classée optionnelle (à intégrer en fin de planning si temps disponible). La BDD l'inclut déjà de façon isolée.
- Redistribution des responsabilités de Franck : Design → Félix | Lead Mobile → Mathieu | Architecture globale → Sayuri + Timoty | Web → Gaël.
- Jalons décalés pour tenir compte du retard et de l'absence de Franck. Le planning Jira sera mis à jour par Gaël.
- Objectif de fin de reprise (25 septembre) : MVP de base opérationnel — feed, map, authentification.
- Tous les documents et livrables doivent être poussés sur git/github avant dimanche soir (date de rendu).

4. Préparation de la keynote — 30 juin 2026, 11h

Durée estimée : 15 minutes de présentation + 15 minutes de questions.

- Besoin de rédiger un sommaire/plan.
- Les slides seront préparées sur Canva. Chaque membre complète sa partie.
- Lundi : session de répétition (présentiel ou distanciel selon disponibilités).
- Format : chaque membre intervient. Possibilité de dédier une personne à la manipulation des slides / démo.
- Sayuri confirmera avec Loïc / Daniel le format attendu (qui parle, combien de temps).
- Contenu attendu pour la keynote : documentation à jour, organisation visible, avancement des POC.

5. Priorités pour la semaine à venir

Avant la keynote (lundi-mardi) :

- Finalisation du cahier des charges (Gaël)
- Roadmap visuelle (Gaël)

- Slides keynote complétées sur Canva (tous)
- Documents poussés sur github avant dimanche soir

Après la keynote (mercredi-vendredi) :

- Back-end : finaliser les contrats API (Swagger déployable), intégrer Supabase
- Mobile : intégrer les POC (Map MapBox + Feed scroll) en version dev
- Onboarding des nouvelles personnes

6. Plan d'actions

Responsable	Action
Gaël	Finaliser le cahier des charges et la roadmap visuelle avant la keynote
Gaël	Mettre à jour le planning Jira (jalons décalés, tickets web, gamification)
Gaël	Créer le sprint de développement pour la semaine prochaine
Gaël	Ajouter les tickets messagerie (optionnel) et tags préférés au Product Backlog
Gaël	Coordonner l'onboarding des nouvelles personnes
Timoty	Mettre à jour la documentation CI/CD (Teams → git)
Félix	Finaliser les maquettes mobile en cours
Haifa	Valider la modélisation BDD avec Sayuri et démarrer l'intégration Supabase
Mathieu	Nettoyer et intégrer le POC Feed en branche dev
Mathieu	Réfléchir à l'organisation des dossiers par feature (React Native)
Sayuri	Mettre à jour et déployer les contrats API (Swagger) sur la branche dev
Sayuri	Retravailler la table de jointure collection_événement dans le schéma BDD
Sayuri	Nettoyer le Drive (doublons, restructuration des dossiers)
Sayuri	Confirmer avec Loïc/Daniel le format de la keynote
Tous	Compléter les slides keynote sur Canva avant lundi
Tous	Pousser documents et livrables sur github avant dimanche soir
Tous	Être proactifs sur les reviews de PR

7. Prochaine échéance

Keynote ESP — Mardi 30 juin 2026 à 11h

Session de répétition — Lundi 29 juin 2026 (présentiel ou distanciel)

Date de rendu Moodle/git — Dimanche 28 juin 2026 (soir)