JOURNAL DE DÉCISIONS JDD V1 (09-10-2026)

Projet VibeUp

Journal de décisions — registre des arbitrages structurants du projet

Journal de version				
Version	Date	Auteur	Commentaire	Décisions tracées
1	09-10-2026	Gaël Brebel	Création du document	31
1.1	06-11-2026	Gaël Brebel	Ajout des décisions du point d'avancement du 06/11 : report du profil promoteur « association » (DEC-032, arbitrant DEC-027) et hook de pré-commit linters (DEC-033). Correction du statut de DEC-029.	33
1.1.1	06-11-2026	Gaël Brebel	Report des US-56 et US-57 au Jalon 4 (DEC-034) et ajout de l'US-114 pour la gestion unifiée de l'espace promoteur (DEC-035).	35

Document maintenu par : PM
Prochaine révision planifiée : Prochain sprint review

Journal de version.....0
1. Objet et mode d'emploi.....3
1.1 Pourquoi ce document.....3
1.2 Ce qui entre dans le journal.....3
1.3 Qui écrit, et quand.....3
1.4 Structure d'une entrée.....3
1.5 Statuts.....4
2. Registre de synthèse.....4
3. Décisions produit et périmètre fonctionnel.....5
DEC-004 Catégorie « Artistes » remplacée par « Événements participés » dans l'historique du profil.....5
DEC-005 Messagerie in-app classée en fonctionnalité optionnelle.....5
DEC-006 Grammaire d'interaction du feed : swipe vertical pour naviguer, horizontal pour qualifier.....6
DEC-013 Priorisation back-end : authentification avant gestion des événements.....6
DEC-027 Ouverture d'un rôle de promoteur « association » à l'étude.....6
DEC-032 Report du profil promoteur « association » au backlog.....7
DEC-035 Ajout de l'US-114 : gestion unifiée de l'espace promoteur.....7
4. Décisions techniques et d'architecture.....7
DEC-001 Supabase retenu comme socle back-end et base de données.....7
DEC-002 React Native et Expo pour l'application mobile.....7
DEC-003 MapBox retenu pour la carte mobile, Google Maps abandonné.....8
DEC-016 Le contrat Swagger fait référence pour les échanges front / back.....8
DEC-020 Passage de MapBox à MapLibre.....8
5. Décisions d'organisation et de pilotage.....9
DEC-007 Redistribution des responsabilités de Franck pendant son absence.....9
DEC-009 Décalage des jalons et cible d'un MVP opérationnel au 25 septembre 2026.....9
DEC-010 Restructuration du Drive selon un plan de classement unique.....9
DEC-012 Migration vers le nouveau dépôt Git imposé.....9
DEC-014 Création des tickets déléguée aux chefs d'équipe.....10
DEC-015 Processus de remontée des bugs et des idées.....10
DEC-021 Organisation par équipes autonomes et synchronisation entre chefs d'équipe.. 10
DEC-022 Réduction du périmètre de la livraison d'avril 2027.....11
DEC-023 Révision de la charge allouée à l'ESP.....11
DEC-024 Sprints alignés sur les jalons.....11
DEC-025 Parcours d'intégration des nouveaux arrivants et nouvel organigramme.....12
DEC-026 Franck affecté au business consulting le temps de sa reprise.....12
DEC-034 Report des US-56 et US-57 (espace promoteur) au Jalon 4.....12
6. Décisions qualité, tests et traçabilité.....12
DEC-008 Deux reviews de collaborateurs exigées pour merger sur develop.....12
DEC-017 Conventions Git : nommage des branches, commits conventionnels, PR à la tâche.....13
DEC-018 Vitest pour les tests front web, cible de couverture d'environ 70 %.....13
DEC-019 Jest retenu pour les tests du back-end.....13
DEC-029 Mise en place d'un jeu de KPI historisés.....13
DEC-030 Constitution d'un kit d'onboarding avec mesure du temps de montée en

autonomie **14**
DEC-031 Ouverture du présent journal de décisions **14**
DEC-033 Hook de pré-commit exécutant les linters sur les fichiers staged 14
7. Décisions d'outillage et d'infrastructure **16**
DEC-011 Migration de la gestion de projet de JIRA vers Linear **16**
DEC-028 Outillage exposé sous les noms de domaine VibeUp en HTTPS **16**
8. Suivi du document **17**

1. Objet et mode d'emploi

1.1 Pourquoi ce document

Jusqu'à présent, les décisions du projet étaient tracées indirectement : dans les comptes rendus de réunion, et dans le cahier des charges lorsqu'elles en modifiaient le contenu. Cette dispersion rendait difficile de retrouver un arbitrage, et surtout d'en retrouver le motif et les options qui avaient été écartées.

Ce journal centralise ces arbitrages. Il répond à trois besoins :

- Retrouver rapidement pourquoi une décision a été prise, sans relire l'ensemble des comptes rendus.
- Éviter de rouvrir un débat déjà tranché, ou au contraire identifier qu'une décision doit être révisée parce que son contexte a changé.
- Démontrer la capacité de l'équipe à identifier ses erreurs, à revenir en arrière et à expliquer ses choix — attendu explicite du référentiel de compétences, rappelé par le référent au follow-up du 9 octobre 2026.

1.2 Ce qui entre dans le journal

Une décision est consignée dès lors qu'elle engage le projet au-delà de la tâche en cours. En pratique :

- un choix technique ou d'architecture (bibliothèque, service, outil, modèle de données structurant) ;
- une évolution du périmètre fonctionnel, en ajout comme en retrait ;
- une modification du planning, du chiffrage de la charge ou du découpage des jalons ;
- un changement d'organisation, de rôle ou de processus de travail ;
- une règle de qualité ou de traçabilité opposable à toute l'équipe.

À l'inverse, les choix d'implémentation internes à une tâche, réversibles sans impact pour les autres équipes, restent dans les PR et les tickets Linear.

1.3 Qui écrit, et quand

- Le PM est responsable de la tenue du journal. Chaque chef d'équipe lui signale les décisions prises dans son périmètre.
- Le journal est alimenté lors des sprint review, en reprenant les décisions des comptes rendus de la période, ainsi qu'au fil de l'eau pour toute décision à effet immédiat.
- Une décision n'est jamais supprimée. Lorsqu'elle est remise en cause, son statut passe à « Révisée » ou « Abandonnée » et elle renvoie vers la décision qui la remplace, de façon à conserver la trace du raisonnement.

1.4 Structure d'une entrée

Chaque entrée porte un identifiant stable, attribué dans l'ordre chronologique, et renseigne sept champs :

- **En-tête :** l'identifiant, la date, le statut et les décideurs ;
- **Contexte :** la situation et le problème qui ont rendu la décision nécessaire ;
- **Décision :** ce qui a été acté, formulé de façon à être opposable ;
- **Alternatives écartées :** les options envisagées et la raison de leur rejet ;
- **Conséquences :** les effets de la décision, y compris les chantiers qu'elle ouvre ;
- **Source :** le compte rendu ou le document où la décision a été prise.

1.5 Statuts

Actée	Décision en vigueur, appliquée par l'équipe.
Révisée	Décision remplacée par une décision ultérieure, qui est référencée dans l'entrée. Conservée pour la traçabilité du raisonnement.
À confirmer	Orientation prise mais non formellement arbitrée, ou dont un paramètre reste à valider.
Abandonnée	Décision annulée sans remplacement.

2. Registre de synthèse

Vue chronologique de l'ensemble des décisions tracées. Le détail de chacune figure en section 3 et suivantes, regroupé par nature.

ID	Date	Décision	Statut
DEC-001	≈ juin 2026	Supabase retenu comme socle back-end et base de données	**Actée**
DEC-002	≈ juin 2026	React Native et Expo pour l'application mobile	**Actée**
DEC-003	25/06/2026	MapBox retenu pour la carte mobile, Google Maps abandonné	**Révisée**
DEC-004	25/06/2026	Catégorie « Artistes » remplacée par « Événements participés » dans l'historique du profil	**Actée**
DEC-005	25/06/2026	Messagerie in-app classée en fonctionnalité optionnelle	**Révisée**
DEC-006	25/06/2026	Grammaire d'interaction du feed : swipe vertical pour naviguer, horizontal pour qualifier	**Actée**
DEC-007	25/06/2026	Redistribution des responsabilités de Franck pendant son absence	**Révisée**
DEC-008	25/06/2026	Deux reviews de collaborateurs exigées pour merger sur develop	**Actée**
DEC-009	25/06/2026	Décalage des jalons et cible d'un MVP opérationnel au 25 septembre 2026	**Révisée**
DEC-010	25/06/2026	Restructuration du Drive selon un plan de classement unique	**Actée**
DEC-011	14/09/2026	Migration de la gestion de projet de JIRA vers Linear	**Actée**
DEC-012	14/09/2026	Migration vers le nouveau dépôt Git imposé	**Actée**
DEC-013	14/09/2026	Priorisation back-end : authentification avant gestion des événements	**Actée**
DEC-014	14/09/2026	Création des tickets déléguée aux chefs d'équipe	**Actée**
DEC-015	14/09/2026	Processus de remontée des bugs et des idées	**Actée**
DEC-016	≈ fin sept. 2026	Le contrat Swagger fait référence pour les échanges front / back	**Actée**
DEC-017	≈ fin sept. 2026	Conventions Git : nommage des branches, commits conventionnels, PR à la tâche	**Actée**
DEC-018	≈ fin sept. 2026	Vitest pour les tests front web, cible de couverture d'environ 70 %	**Actée**
DEC-019	≈ fin sept. 2026	Jest retenu pour les tests du back-end	**Actée**
DEC-020	≈ oct. 2026	Passage de MapBox à MapLibre	**Actée**
DEC-021	≈ oct. 2026	Organisation par équipes autonomes et synchronisation entre chefs d'équipe	**Actée**
DEC-022	≈ oct. 2026	Réduction du périmètre de la livraison d'avril 2027	**Actée**
DEC-023	≈ oct. 2026	Révision de la charge allouée à l'ESP	**Actée**

DEC-024	≈ oct. 2026	Sprints alignés sur les jalons	**Actée**
DEC-025	≈ oct. 2026	Parcours d'intégration des nouveaux arrivants et nouvel organigramme	**Actée**
DEC-026	≈ oct. 2026	Franck affecté au business consulting le temps de sa reprise	**Actée**
DEC-027	09/10/2026	Ouverture d'un rôle de promoteur « association » à l'étude	**Révisée**
DEC-028	≈ oct. 2026	Outillage exposé sous les noms de domaine VibeUp en HTTPS	**Actée**
DEC-029	09/10/2026	Mise en place d'un jeu de KPI historisés	**Actée**
DEC-030	09/10/2026	Constitution d'un kit d'onboarding avec mesure du temps de montée en autonomie	**Actée**
DEC-031	09/10/2026	Ouverture du présent journal de décisions	**Actée**
DEC-032	06/11/2026	Report du profil promoteur « association » au backlog	**Actée**
DEC-033	06/11/2026	Hook de pré-commit exécutant les linters sur les fichiers staged	**Actée**
DEC-034	06/11/2026	Report des US-56 et US-57 (espace promoteur) au Jalon 4	**Actée**
DEC-035	06/11/2026	Ajout de l'US-114 : gestion unifiée de l'espace promoteur	**Actée**

Les dates précédées du signe « ≈ » sont approximatives : la décision est attestée par un compte rendu, mais sa date exacte n'a pas été consignée à l'époque. Elles restent à préciser.

3. Décisions produit et périmètre fonctionnel

DEC-004 Catégorie « Artistes » remplacée par « Événements participés » dans l'historique du profil

25/06/2026 • **Actée** • *Proposition de Félix, validation de Sayuri (PO)*

- **Contexte —** La maquette du profil utilisateur prévoyait une catégorie « Artistes » dont la valeur pour l'utilisateur n'était pas démontrée.
- **Décision —** La catégorie est remplacée par « Événements participés » dans la vue historique du profil.
- **Alternatives écartées —** Conserver les deux catégories — écarté pour ne pas surcharger la vue.
- **Conséquences —** Maquettes du profil à ajuster côté mobile.

Source : CR du 25/06/2026 (§ 2.2 et § 3)

DEC-005 Messagerie in-app classée en fonctionnalité optionnelle

25/06/2026 • **Révisée** • *Félix (proposition), Sayuri, Gaël*

- **Contexte —** La messagerie in-app (partage d'événements entre utilisateurs, discussion de groupe) était envisagée, mais son coût de développement était incompatible avec les jalons prioritaires.
- **Décision —** La messagerie est classée optionnelle : elle sera intégrée en fin de planning si le temps le permet. Le schéma de base de données l'inclut de façon isolée, afin de pouvoir la retirer sans impact sur le reste du modèle.
- **Alternatives écartées —** La développer dans le périmètre nominal — écarté. La supprimer complètement du modèle — écarté au profit de l'isolation, moins coûteuse à annuler.
- **Conséquences —** Page de messagerie mobile à maquetter ultérieurement, sans urgence. Tickets ajoutés au product backlog en optionnel.
- **Évolution —** Révisée par DEC-022 : la messagerie sort du périmètre de la livraison d'avril 2027.

Source : CR du 25/06/2026 (§ 2.2, § 2.5 et § 3)

DEC-006 Grammaire d'interaction du feed : swipe vertical pour naviguer, horizontal pour qualifier

25/06/2026 • **Actée** • *Mathieu (POC Feed), discussion d'équipe*

- **Contexte —** Le POC de feed mobile en scroll vertical laissait ouverte la question de l'affectation des gestes, plusieurs combinaisons étant possibles.
- **Décision —** Swipe vertical pour naviguer dans le feed, swipe droite pour manifester son intérêt, swipe gauche pour ignorer l'événement.
- **Alternatives écartées —** Swipe horizontal pour la navigation — écarté au profit de la cohérence avec les usages des applications de feed vertical.
- **Conséquences —** Les gestes qualifiants alimentent les signaux d'entrée de l'algorithme de suggestion.

Source : CR du 25/06/2026 (§ 2.4) — principe confirmé lors du follow-up du 09/10/2026

DEC-013 Priorisation back-end : authentification avant gestion des événements

14/09/2026 • **Actée** • *Sayuri (PO), Gaël (PM)*

- **Contexte —** La migration de la base de données imposait de séquencer les chantiers back-end, plusieurs équipes étant en attente des contrats et des routes.
- **Décision —** Ordre retenu : authentification et gestion des comptes d'abord, gestion des événements ensuite. Deux fonctionnalités traitées en urgence : l'authentification (mobile pour les utilisateurs, web pour les promoteurs) et la création d'événements (web promoteurs).
- **Alternatives écartées —** Commencer par la gestion des événements — écarté, l'authentification conditionnant l'ensemble des parcours.
- **Conséquences —** Les équipes mobile et web démarrent sur les vues d'authentification en parallèle du back.

Source : CR du 14/09/2026 (§ 3)

DEC-027 Ouverture d'un rôle de promoteur « association » à l'étude

09/10/2026 • **Révisée** • *Franck (étude), à arbitrer par Gaël et Sayuri*

- **Contexte —** L'étude terrain menée auprès du gérant du Delirium Café à Toulouse a montré que l'établissement organise très peu de soirées lui-même : l'essentiel passe par des associations étudiantes ou des entreprises (Airbus, le Barbasque, le Botaniste avec Epitech). L'établissement évite d'organiser directement pour réduire ses coûts, mais se dit intéressé par l'application s'il peut gérer ses événements via les associations.
- **Décision —** Un besoin produit est ouvert : prévoir un rôle de promoteur « association » distinct du promoteur établissement, et définir comment l'exposer. Un document de synthèse est en cours de rédaction. L'arbitrage n'est pas encore rendu.
- **Alternatives écartées —** Ne traiter que le promoteur établissement — à évaluer au regard du marché identifié.
- **Conséquences —** Impact potentiel sur le modèle de données des comptes promoteurs et sur le back-office. À documenter avant décision, conformément à la recommandation du référent.
- **Évolution —** Arbitrée par DEC-032 : report au backlog, sans création d'un type d'utilisateur « association » spécifique à ce stade.

Source : Follow-up du 09/10/2026 (§ 4) & Point d'avancement du 06-11-2026 (§ 4)

DEC-032 Report du profil promoteur « association » au backlog

06/11/2026 • **Actée** • *Gaël (PM), Sayuri (PO)*

- **Contexte —** DEC-027 avait ouvert à l'étude un rôle de promoteur « association », à la suite de l'étude Delirium, à arbitrer par le PM et la PO.
- **Décision —** Aucun type d'utilisateur promoteur « association » spécifique n'est créé pour l'instant : le compte promoteur générique peut déjà désigner une association organisatrice. La piste est conservée au backlog et sera reprise plus tard si le temps le permet.
- **Alternatives écartées —** Créer dès maintenant un statut « association » distinct (justificatifs légaux, documents et contrôles propres) — écarté pour ne pas alourdir le périmètre en cours. Abandonner complètement la piste — écarté : le besoin terrain est réel.
- **Conséquences —** Pas d'impact immédiat sur le modèle de données des comptes promoteurs. Pistes si la feature est reprise : un statut distinct avec vérification des justificatifs, un compte « participatif », ou des comptes pouvant adresser des demandes à d'autres comptes promoteurs. Arbitre DEC-027.

Source : CR du point d'avancement du 06/11/2026 (§ 4)

DEC-035 Ajout de l'US-114 : gestion unifiée de l'espace promoteur

06/11/2026 • **Actée** • *Gaël (PM), Salma (Web Dev)*

- **Contexte —** Les fonctions de l'espace promoteur (page publique US-56, multi-établissements US-57) existaient sans point d'entrée unique permettant au promoteur de gérer son compte et ses informations.
- **Décision —** Ajout de l'US-114 au jalon 4 (1,5 j) : depuis son espace, le promoteur gère les informations de son compte, de ses établissements et de sa page publique. Elle dépend des US-56 et US-57.
- **Alternatives écartées —** Laisser la gestion du compte éclatée entre les US existantes — écarté (pas de vue unifiée pour le promoteur).
- **Conséquences —** Portée : consultation et modification du compte (nom, e-mail, mot de passe, préférences) avec confirmation pour les changements sensibles ; Kbis consultable, dont le remplacement renvoie en validation admin (US-63) ; demande de suppression de compte ; sections « Mes établissements » (via US-57) et « Ma page publique » (via US-56). Dépend de DEC-034 (US-56/57 au jalon 4).

Source : CDC V1.3.1, mise à jour du 06/11/2026

4. Décisions techniques et d'architecture

DEC-001 Supabase retenu comme socle back-end et base de données

≈ juin 2026 • **Actée** • *Sayuri (PO / architecture), Haifa, Timoty*

- **Contexte —** Besoin d'une base de données, d'un système d'authentification et d'un stockage de fichiers sans avoir à administrer une infrastructure dédiée, avec une équipe réduite et un temps de projet contraint.
- **Décision —** Supabase est adopté comme socle back-end : base de données PostgreSQL, authentification et stockage objet.
- **Alternatives écartées —** Back-end développé intégralement en interne sur une base de données auto-hébergée — écarté pour le coût en temps d'infrastructure et d'implémentation de l'authentification.
- **Conséquences —** Création de buckets de stockage, dont un espace dédié aux fichiers volumineux (PDF, photos). Les règles d'autorisation deviennent un chantier à part entière.

Source : CR du 25/06/2026 (POC et test Supabase) — CR du 14/09/2026 (compte créé, initialisation)

DEC-002 React Native et Expo pour l'application mobile

≈ juin 2026 • **Actée** • *Mathieu (lead mobile), Félix*

- **Contexte —** L'application mobile doit être livrée sur iOS et Android avec un effectif mobile de deux personnes.
- **Décision —** Développement en React Native avec TypeScript, en s'appuyant exclusivement sur les bibliothèques internes d'Expo.
- **Alternatives écartées —** Développement natif séparé iOS et Android — écarté pour le coût de duplication. Bibliothèques tierces hors Expo — écartées pour limiter les dépendances.
- **Conséquences —** Composants typés, structure de dossiers par feature. Le profil recherché au recrutement mobile devient « développeur React Native ».

Source : CR du 25/06/2026 (§ 2.4, POC Feed)

DEC-003 MapBox retenu pour la carte mobile, Google Maps abandonné

25/06/2026 • **Révisée** • *Félix (POC), validé en réunion d'avancement*

- **Contexte —** Le POC de carte mobile présentait un problème d'affichage sur Android. Il fallait une solution fonctionnant sur les deux plateformes et permettant de personnaliser le style de la carte pour coller à l'identité visuelle du produit.
- **Décision —** MapBox est retenu : personnalisation du style possible, fonctionnement validé sur iOS et Android. Google Maps est abandonné.
- **Alternatives écartées —** Google Maps — écarté (problème d'affichage Android, personnalisation limitée).
- **Conséquences —** Document de POC mis à jour sur le Drive. Problème d'affichage Android résolu.
- **Évolution —** Révisée par DEC-020 (passage à MapLibre).

Source : CR du 25/06/2026 (§ 2.2)

DEC-016 Le contrat Swagger fait référence pour les échanges front / back

≈ fin sept. 2026 • **Actée** • *Sayuri (PO / architecture)*

- **Contexte —** Les équipes web et mobile devaient avancer sur les formulaires alors que les API back-end n'étaient pas encore opérationnelles. Sans référence partagée, chaque équipe aurait inventé ses propres payloads.
- **Décision —** La documentation Swagger finalisée par Sayuri (environ 2 200 lignes de YAML) fait référence. Les équipes front s'y calent exactement pour les requêtes front vers back, et la lancent en local pour la consulter. Toute incohérence est remontée à Sayuri, Haifa ou Louënig.
- **Alternatives écartées —** Attendre que les API soient opérationnelles — écarté (immobilisation des équipes front). Conventions d'appel définies par chaque équipe — écarté (coût d'alignement ultérieur).
- **Conséquences —** Le Swagger doit être maintenu à jour à chaque évolution de la modélisation. Les données sont mockées côté front en attendant les routes réelles.

Source : CR équipe web (§ 3.1)

DEC-020 Passage de MapBox à MapLibre

≈ oct. 2026 • **Actée** • *Félix (mobile)*

- **Contexte —** MapBox, retenu en juin (DEC-003), reposait sur un service propriétaire. L'équipe cherchait une solution ouverte, sans dépendance commerciale, et a constaté un meilleur rendu avec l'alternative.
- **Décision —** Passage à MapLibre, solution open source jugée plus qualitative.
- **Alternatives écartées —** Rester sur MapBox — écarté (dépendance propriétaire, qualité de rendu inférieure).

- **Conséquences —** Travaux en cours sur les blocs cartes en vue de leur fusion. Révise DEC-003.

Source : Follow-up du 09/10/2026 (§ 3.3)

5. Décisions d'organisation et de pilotage

DEC-007 Redistribution des responsabilités de Franck pendant son absence

25/06/2026 • **Révisée** • *Gaël (PM), en réunion d'avancement*

- **Contexte —** Franck, en arrêt maladie jusqu'au 15 juillet au moins, portait le design, le lead mobile, l'architecture globale et le front web. Laisser ces périmètres vacants bloquait quatre chantiers.
- **Décision —** Design confié à Félix, lead mobile à Mathieu, architecture globale co-pilotée par Sayuri et Timoty, front web repris par Gaël.
- **Alternatives écartées —** Attendre le retour de Franck — écarté (blocage du développement). Concentrer les quatre rôles sur une personne — écarté (surcharge).
- **Conséquences —** Félix traite les maquettes mobiles en priorité, le web suivant par adaptation des assets mobiles.
- **Évolution —** Révisée par DEC-025 et DEC-026 (nouvel organigramme après recrutement et reprise progressive de Franck).

Source : CR du 25/06/2026 (§ 2.2, § 2.4, § 2.5, § 2.6 et § 3)

DEC-009 Décalage des jalons et cible d'un MVP opérationnel au 25 septembre 2026

25/06/2026 • **Révisée** • *Gaël (PM)*

- **Contexte —** Un sprint prévu début juin n'a pas été lancé, la charge ayant été absorbée par le projet de spécialité NSA. S'y ajoutait l'absence de Franck.
- **Décision —** Les jalons sont décalés. Objectif de fin de période de reprise fixé au 25 septembre 2026 : MVP de base opérationnel sur le feed, la carte et l'authentification.
- **Alternatives écartées —** Maintenir les jalons initiaux — écarté (irréaliste). Réduire le périmètre dès juin — écarté à ce stade, le sprint non lancé étant jugé non critique.
- **Conséquences —** Charge redistribuée sur les jalons suivants. Planning Jira à mettre à jour.
- **Évolution —** Révisée par DEC-022, DEC-023 et DEC-024 (replanification d'octobre 2026).

Source : CR du 25/06/2026 (note introductive et § 3)

DEC-010 Restructuration du Drive selon un plan de classement unique

25/06/2026 • **Actée** • *Sayuri (PO)*

- **Contexte —** La documentation s'était accumulée sans arborescence stable, avec des doublons (versions française et anglaise du plan qualité, notamment), rendant les livrables difficiles à retrouver.
- **Décision —** Adoption d'un plan de classement : Cadrage, Projet, Cahier des charges, PBS/WBS, Organisation, Équipe, Qualité. Les doublons sont supprimés.
- **Alternatives écartées —** Classement par membre ou par date — écarté (ne reflète pas les attendus de livraison).
- **Conséquences —** Les documents et livrables doivent par ailleurs être poussés sur GitHub et sur Moodle avant chaque date de rendu.

Source : CR du 25/06/2026 (§ 2.5 et § 3)

DEC-012 Migration vers le nouveau dépôt Git imposé

14/09/2026 • **Actée** • *Timoty (exécution), Gaël (PM)*

- **Contexte —** Un changement de dépôt Git a été imposé à l'équipe. Il fallait décider du moment et des prérequis de la migration pour ne pas perdre de travail en cours.
- **Décision —** La migration est prise en charge par Timoty. Prérequis posé pour tous : finaliser et mettre à jour les PR en cours avant la bascule.
- **Alternatives écartées —** Migrer immédiatement sans attendre les PR — écarté (risque de perte de travail).
- **Conséquences —** Perte des tickets GitHub, qui a pesé dans le choix de Linear (DEC-011). Dependabot, non fonctionnel sur la période, a imposé une vérification manuelle de toutes les montées de dépendances avant migration. Un retour du national est attendu sur le sujet.

Source : CR du 14/09/2026 (§ 2.4) — follow-up du 09/10/2026 (§ 3.4 et § 5.1)

DEC-014 Création des tickets déléguée aux chefs d'équipe

14/09/2026 • **Actée** • *Gaël (PM)*

- **Contexte —** La planification centralisée des tâches devenait coûteuse à mesure que l'équipe grandissait, et mobilisait tout le monde en réunion sur des sujets ne concernant qu'une partie des présents.
- **Décision —** Les chefs d'équipe créent les tickets des User Stories de leur périmètre, sous-tickets inclus, puis les présentent à l'équipe pour validation et répartition.
- **Alternatives écartées —** Maintenir la création centralisée par le PM — écarté (goulet d'étranglement). Création libre par chacun — écartée (risque d'incohérence du backlog).
- **Conséquences —** Le PM conserve l'arbitrage des priorités et la tenue du backlog global.
- **Évolution —** Élargie par DEC-021 (organisation par équipes et synchronisation entre chefs d'équipe).

Source : CR du 14/09/2026 (§ 5.2)

DEC-015 Processus de remontée des bugs et des idées

14/09/2026 • **Actée** • *Gaël (PM)*

- **Contexte —** Les anomalies et les suggestions d'amélioration remontaient de façon informelle, avec un risque de modification d'une User Story en cours de développement sans arbitrage.
- **Décision —** Tout membre peut créer un ticket pour un bug ou une anomalie, et doit en informer l'équipe. En revanche, une idée ou une remarque portant sur une User Story en cours de développement doit d'abord être discutée avec le chef d'équipe et l'équipe, avant toute modification.
- **Alternatives écartées —** Laisser chacun modifier le périmètre d'une US en cours — écarté (dérive du périmètre et du chiffrage).
- **Conséquences —** Traçabilité des anomalies dans Linear ; protection du périmètre des US engagées.

Source : CR du 14/09/2026 (§ 5.3)

DEC-021 Organisation par équipes autonomes et synchronisation entre chefs d'équipe

≈ oct. 2026 • **Actée** • *Gaël (PM)*

- **Contexte —** Constat posé au follow-up : plus l'équipe grandit, plus la communication, l'organisation des réunions et surtout la planification des tâches deviennent coûteuses pour tout le monde. La planification collective mobilisait l'ensemble des présents sur des sujets ne concernant qu'une équipe.
- **Décision —** Chaque chef d'équipe crée les sous-tâches des User Stories de son périmètre, les distribue et cale le planning directement avec son équipe. Les chefs d'équipe se synchronisent ensuite entre eux pour arbitrer les priorités et faire remonter les points bloquants. Leur présence aux sprint planning et sprint review est obligatoire ; celle des

autres membres reste souhaitée, les sujets pouvant remonter par l'intermédiaire du chef d'équipe.

- **Alternatives écartées —** Maintenir une planification collective en plénière — écarté (temps mobilisé, perte d'attention). Supprimer les points collectifs — écarté (perte de vision d'ensemble).
- **Conséquences —** Charge de coordination globale réduite, organisation plus modulable à mesure que l'effectif croît. Élargit DEC-014.

Source : Follow-up du 09/10/2026 (§ 5.3)

DEC-022 Réduction du périmètre de la livraison d'avril 2027

≈ oct. 2026 • **Actée** • *Gaël (PM), Sayuri (PO)*

- **Contexte —** Trois facteurs se sont cumulés : le démarrage des projets de spécialité, qui a fortement mobilisé l'équipe, le temps consommé par les migrations d'outil et de dépôt, et l'intégration de nouveaux arrivants. Le retard accumulé rendait le périmètre initial intenable.
- **Décision —** Sortent du périmètre de la livraison d'avril 2027 : la messagerie et l'aspect social, la gamification, les stories de promoteurs, ainsi que l'interface web destinée aux utilisateurs (équivalent web de l'application mobile). Le jalon 6 est retiré et le dernier jalon repoussé à un jalon postérieur. La priorité est donnée au back-office promoteurs et à l'espace d'administration.
- **Alternatives écartées —** Maintenir le périmètre complet — écarté (retard structurel). Réduire la qualité ou les tests — écarté. Recruter davantage — déjà en cours, mais sans effet immédiat sur la capacité.
- **Conséquences —** Ces fonctionnalités seront reprises si le temps le permet. Révise DEC-005 (messagerie) et DEC-009 (jalons).

Source : Follow-up du 09/10/2026 (§ 5.2) — CR pré follow-up du 09/10/2026 (§ 1.2)

DEC-023 Révision de la charge allouée à l'ESP

≈ oct. 2026 • **Actée** • *Gaël (PM)*

- **Contexte —** La planification reposait sur l'hypothèse qu'un tiers du temps d'école serait consacré à l'ESP. Les projets de spécialité ont montré que cette hypothèse était trop optimiste, et chaque dépassement imposait de retaper le planning.
- **Décision —** La charge retenue passe à la moitié de ce volume, soit environ un sixième du temps d'école. Le parti pris est assumé : planifier large et ajouter des tâches en cours de route plutôt que subir du retard et replanifier à chaque itération.
- **Alternatives écartées —** Conserver l'hypothèse d'un tiers du temps — écarté (source récurrente de retard).
- **Conséquences —** Chiffrage de la charge revu dans le cahier des charges. Le jalon 3 reste en surcharge assumée, l'implémentation de l'algorithme de suggestion et ses tests ayant été chiffrés haut, avec un débordement possible sur le jalon suivant.

Source : Follow-up du 09/10/2026 (§ 5.2 et § 7.2)

DEC-024 Sprints alignés sur les jalons

≈ oct. 2026 • **Actée** • *Gaël (PM)*

- **Contexte —** Les sprints étaient calés sur le rythme de présence à l'école (un jour par semaine, puis deux semaines consécutives), ce qui produisait des itérations de durées hétérogènes sans correspondance avec les échéances de livraison.
- **Décision —** Les cycles Linear sont recalés sur les dates des jalons, ce qui donne des sprints plus longs mais alignés sur les livrables attendus. Le dernier jalon, qui couvre le mois de rendu, est découpé en deux cycles pour contourner la limite de durée de Linear.
- **Alternatives écartées —** Conserver des sprints courts calés sur la présence à l'école — écarté (aucune correspondance avec les jalons). Un cycle unique pour le dernier jalon — impossible techniquement.

- **Conséquences —** Un redécoupage en sprints plus courts reste possible si la gestion le demande. L'organisation par équipes (DEC-021) limite le risque de dispersion sur des cycles longs.

Source : Follow-up du 09/10/2026 (§ 5.3) — CR pré follow-up du 09/10/2026 (§ 1.2)

DEC-025 Parcours d'intégration des nouveaux arrivants et nouvel organigramme

≈ oct. 2026 • **Actée** • *Gaël (PM), Sayuri (PO)*

- **Contexte —** L'arrivée simultanée de plusieurs développeurs imposait de les positionner rapidement sans improviser leur affectation.
- **Décision —** Parcours d'entrée en trois temps : lecture de la documentation du projet, puis remplissage de la matrice de compétences et de la matrice technique, afin de positionner chacun au bon endroit. Affectations retenues : Louënig au back-end, Mickaël et Salma en full stack web. Gaël reste PM, Sayuri reste PO, Timoty reste lead DevOps et QA.
- **Alternatives écartées —** Affectation directe sans évaluation préalable — écarté.
- **Conséquences —** Les matrices deviennent la pièce d'entrée du processus de recrutement. Le temps de montée en autonomie reste à mesurer (cf. DEC-030).

Source : Follow-up du 09/10/2026 (§ 2)

DEC-026 Franck affecté au business consulting le temps de sa reprise

≈ oct. 2026 • **Actée** • *Gaël (PM)*

- **Contexte —** Après une absence longue, Franck reprenait progressivement. Le replacer immédiatement sur un périmètre de développement critique présentait un risque pour lui comme pour le planning.
- **Décision —** Franck est affecté au business consulting : veille technologique et étude terrain, afin d'identifier des améliorations possibles pour le projet.
- **Alternatives écartées —** Reprise immédiate sur un périmètre de développement — écarté. Mise en attente sans affectation — écartée.
- **Conséquences —** A produit l'étude terrain auprès du gérant du Delirium Café (cf. DEC-027). Révise partiellement DEC-007.

Source : Follow-up du 09/10/2026 (§ 2.2) — CR du 14/09/2026 (§ 4)

DEC-034 Report des US-56 et US-57 (espace promoteur) au Jalon 4

06/11/2026 • **Actée** • *Gaël (PM)*

- **Contexte —** Les US-56 (page publique promoteur, 4 j) et US-57 (gestion multi-établissements, 1 j) étaient planifiées au jalon 3, identifié comme dense. Leur regroupement avec la nouvelle gestion de l’espace promoteur (DEC-035) justifiait de les traiter ensemble, plus tard.
- **Décision —** Les US-56 et US-57 sont déplacées du jalon 3 au jalon 4 ; dates butoirs mises à jour dans le CDC V1.3.
- **Alternatives écartées —** Les maintenir au jalon 3 — écarté (surcharge du jalon). Les sortir du périmètre — écarté : fonctionnalités attendues de l’espace promoteur.
- **Conséquences —** Charge du jalon 3 allégée d’environ 5 jours. Les trois US de l’espace promoteur (56, 57 et la nouvelle 114) sont désormais regroupées sur le jalon 4.

Source : CDC V1.3.1, mise à jour du 06/11/2026

6. Décisions qualité, tests et traçabilité

DEC-008 Deux reviews de collaborateurs exigées pour merger sur develop

25/06/2026 • **Actée** • *Timoty (DevOps / QA)*

- **Contexte —** Mise en place de la pipeline CI/CD et ouverture du développement : il fallait fixer le niveau de contrôle avant intégration sur la branche d'intégration.
- **Décision —** Tout merge sur develop requiert deux reviews de collaborateurs. L'équipe est tenue d'être proactive sur les reviews dès assignation.
- **Alternatives écartées —** Une seule review — écarté pour la qualité. Aucune review — écarté.
- **Conséquences —** Délai d'intégration dépendant de la réactivité de l'équipe. Point de friction identifié en octobre : nécessité de PR plus petites et plus fréquentes.

Source : CR du 25/06/2026 (§ 2.1)

DEC-017 Conventions Git : nommage des branches, commits conventionnels, PR à la tâche

≈ fin sept. 2026 • **Actée** • *Timoty (QA), Gaël (PM)*

- **Contexte —** Plusieurs développeurs arrivaient sur le projet et travaillaient en parallèle sur des branches distinctes, avec un risque de conflits et d'historique illisible.
- **Décision —** Nommage des branches selon les conventions du plan qualité, commits au format conventionnel, PR ouverte dès qu'une tâche est terminée, mise à jour régulière depuis develop pour limiter les conflits.
- **Alternatives écartées —** PR groupées en fin de cycle — écarté (revues trop volumineuses, conflits tardifs).
- **Conséquences —** Point de vigilance relevé en octobre : une PR mal ciblée a dû être refaite, et l'équipe est invitée à ouvrir des PR plus petites et plus régulières.

Source : CR du 25/06/2026 (§ 2.3) — CR équipe web (§ 3.2) — CR pré follow-up du 09/10/2026

DEC-018 Vitest pour les tests front web, cible de couverture d'environ 70 %

≈ fin sept. 2026 • **Actée** • *Mickaël, Salma, Gaël (PM)*

- **Contexte —** Le front web démarrait sans outillage de test défini ni objectif de couverture.
- **Décision —** Vitest est retenu pour les tests unitaires du front web : vérification de la création des composants et des retours d'erreurs. Une cible de couverture d'environ 70 % est posée.
- **Alternatives écartées —** Aucun test unitaire sur le front à ce stade — écarté.
- **Conséquences —** Premiers résultats : 7 fichiers de test et 21 tests passants sur le formulaire de création de compte promoteur. La cible de 70 % reste à confirmer formellement, et doit devenir un indicateur suivi dans le temps (cf. DEC-029).

Source : CR équipe web (§ 2.2 et § 6)

DEC-019 Jest retenu pour les tests du back-end

≈ fin sept. 2026 • **Actée** • *Louënig, Sayuri (PO)*

- **Contexte —** Le back-end n'avait pas d'outillage de test défini au démarrage de l'implémentation.
- **Décision —** Jest est retenu pour les tests du back-end. Son utilisation est documentée par Louënig pour l'ensemble de l'équipe back.
- **Alternatives écartées —** Non tracées.
- **Conséquences —** Documentation d'utilisation disponible, servant de référence d'onboarding pour l'équipe back.

Source : Follow-up du 09/10/2026 (§ 3.1)

DEC-029 Mise en place d'un jeu de KPI historisés

09/10/2026 • **Actée** • *Gaël (PM), sur recommandation de Loïc Rouzaud (référent)*

- **Contexte —** Le référent a relevé au follow-up l'absence de données chiffrées conservées dans le temps, alors que le référentiel de compétences attend une liste de KPI permettant de démontrer la régularité du travail.
- **Décision —** L'équipe définit un jeu d'indicateurs et en historise les valeurs pour produire des graphiques d'évolution. Premier indicateur retenu : le pourcentage de couverture de tests, relevé à chaque exécution. La chaîne de tests sera par ailleurs auditée pour identifier les zones non couvertes.
- **Alternatives écartées —** Mesurer ponctuellement sans historiser — écarté (ne démontre pas la régularité).
- **Conséquences —** Donne une portée opérationnelle à la cible de couverture de DEC-018. Indicateurs à présenter aux prochains follow-up.

Source : Follow-up du 09/10/2026 (§ 7.3)

DEC-030 Constitution d'un kit d'onboarding avec mesure du temps de montée en autonomie

09/10/2026 • **Actée** • *Gaël (PM), Sayuri (PO), sur recommandation du référent*

- **Contexte —** Le parcours d'intégration existant (DEC-025) repose sur la lecture de la documentation, sans mesure du délai réel avant qu'un nouvel arrivant soit opérationnel. Le référentiel attend un kit d'onboarding.
- **Décision —** Un kit d'onboarding est constitué, et le temps de montée en autonomie des nouveaux arrivants est mesuré et suivi.
- **Alternatives écartées —** S'en tenir à la documentation existante — écarté (ne répond pas à l'attendu et ne mesure rien).
- **Conséquences —** Rejoint le dispositif de KPI de DEC-029. Capitalise sur le retour d'expérience du dernier recrutement.

Source : Follow-up du 09/10/2026 (§ 7.4)

DEC-031 Ouverture du présent journal de décisions

09/10/2026 • **Actée** • *Gaël (PM), sur recommandation de Loïc Rouzaud (référent)*

- **Contexte —** Jusqu'ici, les décisions étaient tracées indirectement : dans les comptes rendus de réunion, et dans le cahier des charges lorsqu'elles en modifiaient le contenu. Il n'existait aucun document de synthèse permettant de retrouver un arbitrage, son motif et ses alternatives. Le référent a relevé ce manque au follow-up du 09/10/2026, en précisant que ce document est attendu dans le référentiel de compétences et qu'il sert à démontrer la capacité de l'équipe à identifier ses erreurs, revenir en arrière et expliquer ses choix.
- **Décision —** Un journal de décisions est ouvert et tenu à jour. Les décisions antérieures sont reconstituées à partir des comptes rendus existants.
- **Alternatives écartées —** Continuer à s'appuyer sur les comptes rendus et le cahier des charges — écarté (information dispersée, motifs et alternatives non conservés).
- **Conséquences —** Le journal devient le point d'entrée unique pour retrouver un arbitrage. Son alimentation est intégrée au rituel de sprint review.

Source : Follow-up du 09/10/2026 (§ 7.2)

DEC-033 Hook de pré-commit exécutant les linters sur les fichiers staged

06/11/2026 • **Actée** • *Gaël (PM), Timoty (QA)*

- **Contexte —** Des erreurs de lint mineures bloquaient régulièrement la pipeline (par exemple deux points manquants sur une ligne), faisant perdre du temps alors qu’elles sont détectables en amont.

- **Décision —** Mise en place d’un hook de pré-commit lançant les linters sur les fichiers staged, pour renvoyer l’erreur au développeur avant le commit. Mise en œuvre confiée à Timoty (QA).
- **Alternatives écartées —** Laisser le lint uniquement en CI — écarté (détection tardive, blocage de pipeline sur des erreurs triviales).
- **Conséquences —** Retour immédiat au développeur et moins d’allers-retours sur la CI. Complète les conventions Git de DEC-017.

Source : CR du point d’avancement du 06/11/2026 (§ 2.4 et § 6)

7. Décisions d'outillage et d'infrastructure

DEC-011 Migration de la gestion de projet de JIRA vers Linear

14/09/2026 • **Actée** • *Timoty (proposition et migration), Gaël (PM), validation d'équipe*

- **Contexte —** JIRA devient payant au-delà de dix à onze utilisateurs. L'équipe, à sept personnes, est vouée à passer à onze voire treize : le coût serait devenu bloquant en cours de projet, avec une migration à faire dans l'urgence. Notion et YouTrack présentent la même limite. Par ailleurs, le changement de dépôt Git imposé (DEC-012) aurait fait perdre les tickets hébergés sur GitHub.
- **Décision —** Linear est adopté comme outil unique de gestion de projet : vue Kanban, backlog, cycles tenant lieu de sprints, labels, filtres par personne, couplage possible avec un agent IA pour la mise au propre des tickets.
- **Alternatives écartées —** Rester sur JIRA — écarté (coût au-delà de onze utilisateurs). Notion, YouTrack et outils comparables — écartés (même modèle tarifaire). Tickets GitHub — écartés (perte lors du changement de dépôt). Aucun outil libre centralisé ne répondait à l'ensemble des besoins.
- **Conséquences —** Migration de l'ensemble des tickets réalisée par Timoty. Les cycles n'ont pas suivi la migration : réaffectation des tickets par Gaël. Temps consommé en prise en main de l'outil, assumé comme un investissement anticipé. Points de vérification : partage des filtres par personne, provenance des labels migrés.

Source : CR du 14/09/2026 (§ 1) — rappelé au follow-up du 09/10/2026

DEC-028 Outillage exposé sous les noms de domaine VibeUp en HTTPS

≈ oct. 2026 • **Actée** • *Timoty (DevOps)*

- **Contexte —** Les outils d'infrastructure (K3s, Jenkins, Grafana) étaient accessibles de façon peu pratique et non sécurisée, ce qui freinait leur consultation par l'équipe.
- **Décision —** L'ensemble de l'outillage est exposé sous des sous-domaines VibeUp, sécurisés en HTTPS. Jenkins est maintenu à jour et ses plugins défectueux corrigés.
- **Alternatives écartées —** Accès par adresse IP et port — écarté (peu mémorisable, non sécurisé).
- **Conséquences —** Consultation facilitée de l'état des pipelines et des métriques par toute l'équipe.

Source : Follow-up du 09/10/2026 (§ 3.4) — CR du 25/06/2026 (§ 2.1, nom de domaine et URL Jenkins)

8. Suivi du document

Version	Date	Nature de la mise à jour
1	09/10/2026	Création du journal. Reconstitution des 31 décisions prises depuis le démarrage du projet, à partir des comptes rendus de réunion et du cahier des charges.
1.1	06/11/2026	Ajout de DEC-032 (report du profil promoteur « association », arbitrant DEC-027 qui passe en « Révisée ») et DEC-033 (hook de pré-commit linters). Correction du statut de DEC-029.
1.1.1	06/11/2026	Report des US-56 et US-57 au Jalon 4 (DEC-034) et ajout de l'US-114 pour la gestion unifiée de l'espace promoteur (DEC-035).

Prochaine mise à jour attendue à la sprint review suivante. Points ouverts à traiter en priorité : préciser les dates approximatives et confirmer la cible de couverture de DEC-018.