COMPTE RENDU DE RÉUNION

Projet VibeUp — Point d'avancement (pré follow-up)

Vendredi 6 novembre 2026

Date	Vendredi 6 novembre 2026
Objet	Point d'avancement inter-équipes et préparation du follow-up du 13/11
Participants	Gaël Brebel (PM), Gabriela Sayuri Ninomiya-Heldt (PO), Haifa Bensalah (back-end), Louënig Le Bruchec (back-end), Mathieu Exposito (mobile), Félix Friscourt (mobile, par écrit)
Absents excusés	Mickaël Lesueur, Franck Agbessi, Timoty Viola — Salma Mhamid (dispensée, point fait en amont avec le PM)
Animateur	Gaël Brebel
Prochaine échéance	Follow-up du 13 novembre 2026
Durée	~30min

1. Contexte et objectifs

Point d'avancement interne tenu une semaine avant le follow-up. Objectifs :

- Faire un tour de table : qui a fait quoi, où en est le projet, où sont les blocages.
- Préparer le follow-up : décider de ce qu'on présentera et des points à trancher.

2. Tour de table par équipe

2.1 Back-end

- **Comptes :** Sayuri : sur la migration de la base de données pour les comptes. Tâche ralentie faute de temps, mais devrait être terminée dans l'après-midi. Une fois finie, le front pourra se brancher et les deux parties seront fusionnées.
- **PR :** Louënig : sa PR était bloquée la semaine dernière par un problème de pipeline (corrigé depuis par Timoty). Il finit de régler un dernier point ; opérationnel sous une demi-heure. Il rappellera à l'équipe où trouver la documentation back (accès, connection strings, identifiants) pour accélérer le branchement.
- **Auth :** Haifa : tickets terminés. Pourra piocher d'autres tickets avec Sayuri et Louënig si pas de fix à faire après fusion des différentes branches.

La grande fusion des PR est prévue aujourd'hui : l'objectif est d'avoir une base de données existante et accessible, utilisable côté front et mobile, au moins pour les comptes. Des correctifs sont à prévoir une fois tout fusionné.

2.2 Mobile

- Mathieu : fusion en cours de la création de compte et du login ; premières pages de connexion mobile en vue.
- Quelques soucis Jenkins à résoudre. D'après Gaël, il s'agit d'un simple problème de version de package : un audit fix pourrait suffire.
- Prochaine étape : implémentation du back une fois la base disponible.

2.3 Web (promoteurs)

- **Avancé :** Salma : la page de création de compte promoteur est terminée. Reste un correctif de pipeline (un test qui ne passe pas) et l'ajout d'une vérification du type de fichier côté client à l'upload (en plus du contrôle côté back).
- **En attente :** Mickaël : pas d'avancement depuis le dernier point ; attendu cet après-midi sur la création d'événement.
- **Business :** Franck : avancement à vérifier dans le Drive ; la synthèse de ses échanges avec le Delirium reste en suspens.

2.4 DevOps / CI-CD

- En l'absence de Timoty : la CI tourne et ne bloque plus, ce qui est un bon point.
- Proposition retenue : mettre en place un hook de pré-commit lançant les linters sur les fichiers stagés, pour éviter les blocages de pipeline sur de simples erreurs de lint.

3. Dépendances et points transverses

- Le contrat Swagger est fait ; on attend la migration des comptes (Sayuri) et la fusion des différentes PR pour débloquer l'ensemble des chantiers front et mobile.
- Point de vigilance commun : se mettre à jour après la fusion et vérifier que tout fonctionne ensemble.

4. Profil promoteur « association »

Reprise de la piste issue de l'étude Delirium : l'établissement organise rarement les événements lui-même, ce sont souvent des associations (BDE, etc.) qui s'en chargent, l'établissement donnant son feu vert.

- Sayuri : un promoteur peut déjà être une association organisatrice ; un type d'utilisateur « association » spécifique ne paraît pas nécessaire.
- Gaël : il s'agit toutefois d'un statut différent (justificatifs légaux, documents et contrôles distincts de ceux d'un établissement).
- Pistes à garder : un compte « participatif », ou des comptes pouvant adresser des demandes à d'autres comptes promoteurs.

Décision : sujet remis au backlog, à traiter plus tard si le temps le permet, pour ne pas alourdir le périmètre actuel.

5. Préparation du follow-up du 13/11

5.1 Créneau et logistique

- Inscription à faire : deux créneaux restants, 15h00 et 15h30.
- Félix a le follow-up IA le même jour : à caler selon la disponibilité de l'interprète LSF, qui pourrait couvrir les deux si les horaires s'alignent (follow-up IA l'après-midi ; celui de Louënig à 16h15).
- Format présentiel ou distanciel non confirmé (message à Loïc resté sans réponse), et susceptible de changer au dernier moment.

Si tous ne peuvent pas être présents, prévoir au moins une personne par périmètre — l'organisation par équipes le permet — et en informer Loïc.

5.2 Livrables demandés par Loïc — état

Livrable	État	Reste à faire
KPIs — couverture de tests	**En cours**	Récupérer la couverture via la CI / Jenkins. Front : nombreux tests (partie Salma). Back : migration = rien à tester (Sayuri) ; PR de Louënig ≈ 80-100 % ; Haifa revérifie sa branche.
Journal de décisions	**Fait, à MAJ**	Mettre à jour avec les dernières décisions (profil association) ; actualiser la doc dans le dossier qualité du repo.
Kit d'onboarding	**À faire**	Un kit par type de poste (back, front, mobile, QA) avec les références de doc associées. Non prioritaire mais à avoir avant le prochain recrutement.
Algo de suggestion	**En attente**	N'avancera qu'avec des données utilisateurs ; il s'entraîne seul sur les paramètres. Prévoir un doc avec des exemples concrets ; démo réelle plutôt visée à la keynote.
Synthèse Delirium	**À vérifier**	Dépend de Franck ; à retrouver dans le Drive.

5.3 Ce qu'on montrera

- Une version fusionnée de l'existant : création de compte (mobile pour les utilisateurs, web pour les promoteurs), connexion, mode visiteur mobile, création d'événement web et back-end — le tout fonctionnant ensemble.
- Les livrables demandés (journal de décisions, kit d'onboarding) et les KPIs.
- Format : point d'avancement plus court que pour une keynote ; chacun présente sa partie, à ajuster selon le nombre de présents. Canva de la dernière fois à mettre à jour.

6. Décisions prises

- Profil promoteur « association » remis au backlog (pas de type d'utilisateur spécifique pour l'instant).
- Mise en place d'un hook de pré-commit exécutant les linters sur les fichiers staged
- Fusion des PR effectuée aujourd'hui une fois la migration BDD des comptes terminée.
- Ajout d'une vérification du type de fichier côté client sur la création de compte promoteur, en plus du contrôle back.
- Au follow-up : point d'avancement court + démo de l'état du projet + livrables + KPIs, chacun sur sa partie.

7. Plan d'actions

Responsable	Action
Sayuri	Finaliser la migration de la BDD des comptes (cet après-midi)
Louënig	Terminer le dernier correctif de sa PR ; partager la doc back (accès, connection strings, identifiants)
Haifa	Vérifier la couverture de ses tests sur sa branche ; piocher d'autres tickets avec Sayuri / Louënig si pas de fixes après merge
Mathieu / Mobile	Finaliser le merge création de compte + login ; régler erreur relevée par Jenkins (audit fix sur la version de package)
Salma	Corriger la pipeline (test qui ne passe pas) ; ajouter la vérif du type de fichier côté client

Responsable	Action
Mickaël	Avancer sur la création d'événement cet après-midi
Timoty	Mettre en place le hook de pré-commit (linters) ; aider à récupérer la couverture de tests dans la CI / Jenkins
Gaël	Mettre à jour le journal de décisions et la doc du dossier qualité ; constituer le kit d'onboarding par poste ; vérifier la couverture sur Jenkins ; préparer le doc algo ; mettre à jour le Canva ; s'inscrire au créneau FU
Félix	Confirmer la dispo de l'interprète et le créneau qui convient (follow-up IA le même jour)
Franck	Finaliser la synthèse Delirium (à déposer sur le Drive)
Tous	Communiquer dans le canal : blocages, ouverture de PR, reviews et corrections de commentaires

8. Prochaine échéance

- Follow-up VibeUp : semaine prochaine (13/11), créneau 15h00 ou 15h30 à confirmer - selon Félix aussi, format à confirmer avec Loïc.