Compte rendu de réunion — Projet Virology

Réunion de lancement de sprint et d'organisation du lab — 16 octobre 2026

Date	16 octobre 2026
Projet	Virology (lab sécurité)
Objet	Point sur la mise en place du lab, organisation des accès et répartition des tickets
Participants	Gaël Brebel, Timoty Viola, Dylan Cousinet
Animateur	Timoty Viola

1. Contexte

Cette réunion avait pour objectif de faire le point sur l'avancement de la mise en place de l'environnement de lab du projet Virology, de trancher plusieurs questions d'organisation des accès, et de répartir les tickets du sprint entre les membres. Elle précède une seconde réunion consacrée au projet Cube, prévue dans la foulée.

2. État d'avancement du lab

Gaël a avancé la mise en place de l'infrastructure sur son poste :

- Environnement de virtualisation VirtualBox réinstallé.
- VM Metasploitable 3 en place. La construction automatique depuis le dépôt n'ayant pas fonctionné, elle a été réalisée manuellement.
- VM Kali Linux en place, destinée aux travaux de l'équipe.
- Accès distant : VPN WireGuard configuré pour atteindre la VM Kali depuis l'extérieur, adresse DNS mise en place pour la box et ports ouverts en conséquence.
- Comptes SSH individuels prévus pour chaque membre, afin de garder la trace de qui fait quoi.
- Réseau et connectivité opérationnels : Kali et Metasploitable sont accessibles.

Reste à faire côté infrastructure : la VM Windows 10 (VM 3) et sa configuration en contrôleur de domaine. Une VM Linux supplémentaire fournie par l'image n'est pas utilisée (surcoût de configuration et de RAM) et est laissée de côté.

3. Décisions prises

- **VM 3 sous Windows 10.** La troisième VM sera un Windows 10, confirmé par l'équipe. Elle hébergera le contrôleur de domaine.
- **Confirmation de 3 VM.** Le contenu prévu sur la 4e VM est regroupé sur la VM 3. Les tickets correspondants seront renumérotés (VM 4 → VM 3) plutôt que recréés.
- **Gestion des accès par VPN.** Pour l'instant, seule la VM Kali est exposée via le VPN, par

précaution (un port est ouvert sur Internet). Gaël étendra la configuration pour donner accès aux autres VM afin que chacun puisse participer à leur configuration.
- **Session SSH partagée.** Pour le moment, une seule session SSH partagée (via un multiplexeur de terminal, *tmux*) est retenue : l'équipe voit le même écran et travaille ensemble. Le multi-session est écarté pour l'instant (surcoût de configuration, RAM, risque de se gêner). À réévaluer plus tard si besoin.
- **Prise en charge de la partie Adminsys.** Gaël se charge des tickets Adminsys / lab par défaut. Les autres membres peuvent reprendre un ticket en se coordonnant sur Teams.
- **Priorisation Virology avant Kube.** Virology est jugé plus lourd (équipe moins familière du sujet). L'équipe y consacre ce cycle, vise à boucler le cœur en une semaine pour se garder une marge, puis enchaînera sur Kube. Délai cadre : deux semaines.

4. Répartition des tickets

Timoty tient le tableau Jira, remet à jour les descriptions et partage le lien à l'équipe. L'ordre des tickets est à valider avec Dylan, plus expérimenté sur le sujet.

Responsable	**Ticket / tâche**
Gaël	Tickets lab et Adminsys (configuration des 3 VM, contrôleur de domaine, supervision)
Dylan	Module de génération de clés (RSA 2048)
Dylan	Module de chiffrement symétrique (AES)
Dylan	Module d'échange de clés / vérification cryptographique
Timoty	Gestion multi-session (bootstrap) et gestionnaire de sessions / dispatcher

Un ensemble de tickets plus avancé (environ 6 tickets) est identifié comme un gros chantier. Il est **mis de côté pour ce sprint** : l'équipe finit d'abord les tickets en cours, puis l'abordera quand elle aura le temps, probablement en binôme (pair programming), avec un environnement de test local dédié. A voir selon ce que Sayuri veut faire.

5. Points en suspens et blocages

- La VM 3 (Windows 10, contrôleur de domaine) manque encore : certains travaux en dépendent.
- Dylan n'était pas connecté au tableau Jira pendant la réunion (compte à créer / rattacher, plus un souci sur son poste). Timoty lui transmet le lien et l'ajoute.
- Reste à cadrer la supervision : installation de Sysmon sur les VM, puis déploiement de la solution de supervision (Wazuh) dans un second temps, avec les agents raccordés aux VM concernées.

6. Prochaines étapes

- **Gaël** : finaliser la VM Windows 10 (VM 3) et configurer le contrôleur de domaine ; installer Sysmon sur les VM ; prévoir le déploiement de la supervision (Wazuh) dans un second temps ; étendre la configuration VPN pour l'accès aux autres VM.
- **Timoty** : nettoyer le tableau Jira, réécrire les descriptions, renuméroter VM 4 → VM 3, partager le lien ; traiter ses tickets.
- **Dylan** : régler l'accès Jira ; traiter ses tickets.
- **Sayuri** : choisir ses tickets puis les traiter
- **Tous** : générer sa paire de clés et transmettre sa clé publique à Gaël pour l'accès VPN / SSH (procédure déjà partagée sur le Drive) ; créer ses accès VPN ; se coordonner sur Teams pour la prise des tickets.
- **Équipe** : prévoir une courte session de restitution où chacun présente ce qu'il a fait, pour partager la compréhension des modules entre tous les membres.

7. Prochaine échéance

- Session de configuration VPN / SSH en vocal : cet après-midi, pour créer les accès et vérifier que tout fonctionne.
- Réunion suivante : projet Kube, dans la foulée.