

COMPTE RENDU DE RÉUNION

Call Discord — Point d'avancement projet

1. Informations générales

Projet	T-NSA-810
Groupe	GR53
Canal	Discord (vocal)
Date	23 juin 2026
Horaires	14h00 – 17h30 (environ 3h30)
Participants	Timoty Viola, Mathieu Exposito, Gaël Brebel
Objet	Point d'avancement — clarification des réalisations individuelles

2. Contributions individuelles

Chaque membre a présenté ses réalisations techniques dans le cadre du projet afin d'expliquer plus clairement aux autres membres du groupe comment elles s'organisent et ont été réalisées.

Gaël — VPN & Infrastructure réseau

- Mise en place du tunnel VPN site-to-site
- Configuration du VPN client-to-site (mode RoadWarrior)
- Développement d'un playbook/script Ansible permettant à une VM de générer une clef SSH et de partager sa clef publique aux VM cibles (pré-requis au bon fonctionnement des playbooks Ansible)
- Refactorisation de NetBox pour le rendre facilement scalable : ajout simplifié de nouveaux sites dans l'infrastructure

Timoty — Bastion & Gestion des accès

- Déploiement et configuration du Bastion
- Définition des groupes d'utilisateurs et de leurs niveaux d'autorisation

- Gestion et résolution des problèmes rencontrés lors du déploiement des egress keys
-

Mathieu — *Monitoring, déploiement & sécurité*

- Configuration des machines virtuelles
 - Installation et configuration d'Elasticsearch, Kibana et Filebeat (stack ELK)
 - Mise en place de rsyslog pour la collecte des logs des VM pfSense
 - Déploiement du site web
 - Déploiement de NetBox
 - Implémentation des kill switches
-

3. Documentation

L'ensemble des membres a réalisé de la documentation relative à leurs travaux respectifs. Ce point a été abordé collectivement, soulignant l'importance de maintenir une documentation à jour au fur et à mesure de l'avancement du projet. A été également soulevé que certains points n'étaient pas à jour et/ou exacts.

4. Points d'attention

4.1 Accès résiduels non désirés depuis le WAN

Des interrogations ont été soulevées concernant des accès encore ouverts depuis le WAN vers certaines VM, alors que ceux-ci ne devraient plus être actifs. Ces accès sont probablement des résidus d'anciennes règles firewall (pfSense) qui n'ont pas encore été purgées.

Action à mener :

- Auditer les règles firewall existantes
 - Identifier et supprimer les règles obsolètes autorisant des accès WAN non nécessaires
 - Ont été purgées en direct
-

5. Pistes d'évolution — Scalabilité

Une réflexion collective a été menée sur la façon de rendre le projet entièrement scalable pour l'ajout de nouveaux sites. Les pistes identifiées sont les suivantes :

- Intégration de Terraform pour la gestion de l'infrastructure as code
 - Utilisation du plugin Ansible nb_inventory pour s'appuyer sur l'inventaire dynamique NetBox
-

- Refactorisation de l'ensemble des playbooks Ansible pour utiliser cet inventaire dynamique comme source de vérité unique

Se référer à la documentation associée

Objectif :

Permettre l'ajout d'un nouveau site de manière entièrement automatisée, en ne modifiant que l'inventaire NetBox, sans intervention manuelle dans les playbooks ou la configuration Terraform.

6. Préparation de la présentation

Le groupe a également échangé sur le déroulé de la présentation keynote prévue vendredi prochain.

Points à définir :

- Ordre et enchaînement des parties
- Répartition de la prise de parole entre les membres
- Mise en valeur des choix techniques et des difficultés surmontées