

SPRINT REVIEW (SR2 16-03-2026)

Projet VibeUp — Fin de Sprint 2

Date	Lundi 16 mars 2026, 15h02
Durée	~35 minutes
Participants	Gael Brebel, Gabriela Sayuri Ninomiya Heldt, Timoty Viola, Félix Friscourt, Mathieu Exposito, Haifa Ben Salah
Absent	Franck Agbessi
Rédacteur	Gael Brebel

SPRINT REVIEW

1.1 Tickets complétés

cf : follow-up 2 - [jira sprint burndown report](#)

1.2 Point technique : Résolution bug Map Android

Problème : Affichage des marqueurs différent entre Android et iOS

Solution Félix : Création d'un composant CSS qui génère une capture d'écran du rendu en PNG. Le marqueur affiche donc une image PNG plutôt qu'un élément CSS natif.

Action : Échanger avec Franck pour explorer d'éventuelles solutions plus résilientes.

1.3 Point infrastructure — Présentation Timoty

Pipeline Jenkins mise en place (remplace GitHub Actions) → un seul repo, moins de problèmes.

Déploiement automatique : À chaque merge sur dev, l'application est déployée sur un environnement de développement accessible publiquement.

Environnements prévus : Dev (actif) + Prod (à venir). Possibilité d'ajouter un environnement de pré-prod si le groupe est maintenu.

VPS : 6€/mois (à ajouter dans le document besoins matériels)

Sécurité : Mots de passe stockés dans un coffre-fort Notion. Liens partagés une fois la configuration finalisée.

1.4 En attente de review

- Études de marché (Franck) — Nouvelles cibles intégrées au-delà de la fête/concerts
- Definition of Done — À relire (Gael)

1.5 En cours

- WBS — Continue jusqu'en juin
- Mise en place de la CI — Timoty
- Besoins matériels — Mise à jour avec le VPS (Mathieu + Timoty)

1.6 Rétrospective équipe

Bilan global : L'équipe est en avance. Communication fluide. Prêts à commencer le développement.

Point d'amélioration : Être plus rigoureux sur la gestion des tickets Jira. Ne pas hésiter à en créer si besoin et le communiquer.

Aucun blocage remonté par l'équipe sur la façon de travailler.