

COMPTE RENDU DE RÉUNION

Projet VibeUp — Point pré follow-up

Vendredi 9 octobre 2026 — matin

Date	Vendredi 9 octobre 2026
Objet	Point rapide de préparation avant le follow-up de l'après-midi (14h30)
Participants	Gaël Brebel (PM), Sayuri Ninomiya-Heldt, Louënig Le Bruchec, Mickaël Lesueur, Félix Friscourt, Timoty Viola, Mathieu Exposito
Absents	Salma Mhamid, Franck Agbessi, Haifa Bensalah
Animateur	Gaël Brebel
Durée	~7 minutes

1. Mise à jour organisation & Linear

1.1 Cahier des charges

- Gaël a mis à jour le cahier des charges ce matin : organisation par équipes, chefs d'équipe autonomes sur leurs tickets, points collectifs aux sprint reviews.

1.2 Cycles Linear

- Les cycles ont été recalés sur les dates des jalons.
- Le jalon 6 est retiré du scope — cela allège significativement la charge restante.
- La vue web utilisateurs est également retirée du scope actuel : priorité donnée au back office promoteurs et admins. Elle sera réintégrée si le temps le permet.
- Le dernier jalon (avril, mois de rendu) est découpé en 2 cycles pour contourner la limite de durée de Linear.

Rappel : bien renseigner les labels sur chaque ticket pour pouvoir filtrer par périmètre facilement.

1.3 Canva & Gantt

- Sayuri avait initié un Canva la semaine dernière. Gaël prévoit d'y ajouter les éléments du jour.
- Mise à jour du Gantt envisagée si le temps le permet (Gaël + Chloé).

2. Préparation du follow-up (14h30)

2.1 Ce qu'on montre

- Avancement mobile : démo comme d'habitude.
- Avancement web : présentation en local (les branches ne sont pas encore toutes mergées sur develop).

2.2 Logistique

- Le follow-up se tient en visio à 14h30.
- Félix sera accompagné d'un interprète. Si Loïc souhaite démarrer avant l'heure, Gaël lui demandera d'attendre le feu vert de Félix.

3. Plan d'actions

Responsable	Action
Gaël	Compléter le Canva avec les éléments de la réunion
Gaël	Mettre à jour le Gantt si le temps le permet
Gaël	Prévenir Loïc d'attendre le feu vert de Félix avant de démarrer le follow-up
Salma	Refaire la PR (corriger le point de destination)
Tous	Préparer une démo de son avancement pour le follow-up de 14h30
Tous	Renseigner les labels sur les tickets Linear